uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v znenf neskorsich

ZMLUVA O DIELO

predpisov (dalej len ,,0bchodny zédkonnik“)

medzi

1.1

Objednavatelom:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

Pefazny Ustav:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel™)
a

1.2
Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel)

CL. I

Obec Sol

Sol' 161, 09435 Sol

Ing. Jozef Berta, starosta obce
00332861

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK02 0200 0000 0000 2242 5632

Ing. Jozef Berta
Ing. Jozef Berta

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice .,
oddiel Sa, vlozZka Cislo: 248/V

Ing. Rébert Sindly - podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dancisin - ¢len predstavenstva a.s.
31651518

2020490274

SK2020490274

SK23 0900 0000 0050 2528 4700

Ing. Marek Reisinger - riaditel zavodu PreSov
Ing. Patrik Kokavec - PON zavodu PreSov

za nasledovnych podmienok:

Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky bez vyuzitia
elektronického trhoviska, na uskutoCnenie stavebnych prac, ktory sa vykonal v sllade so zakonom C¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov ( dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani" ). Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 250/2021, zo dna 2.11.20241, pod znackou 52114 - WYP.

CL.II. Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost pre objednavatela dielo
,Podpora dobudovania zékladnej technickej infrastruktlry v obci Sol* v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy
a prilohy €. 2 oceneny vykaz vymer.
2.2 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo podla
a) opisu predmetu zédkazky tvoriaceho prilohu €. 1 tejto zmluvy,
b) oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu ¢. 2 tejto zmluvy;,
¢) projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie,
2.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a zaplatit zan cenu za dielo.

CL.NI. Cas pInenia



3.1 Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu ¢€l. Il. tejto ZoD sa uskutocni
nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 8 mesiacov odo dia odovzdania staveniska Objednavatelom a prevzatia
staveniska Zhotovitelom.

3.2 Zavézny Casovy postup realizacie diela je dokladovany harmonogramom postupu vystavby", ktory
vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po mesiacoch uvedeny vecny postup prac pre jednotlivé
stavebné objekty a definuje délezité terminy zacatia a dokoncéenia jednotlivych profesijnych Casti stavby s
poukdzanim na hlucné, biracie a iné prace. Harmonogram postupu vystavby musi reSpektovat
zavazny termin vykonania diela podla €l. Ill. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddelitelnou
s(castou tejto ZoD ako priloha ¢. 4. Zhotovitel' jepovinny realizovat dielo v sllade s vypracovanym
harmonogramom. VSetky pripadné navrhy na zmenu harmonogramu musia byt vidy vopred
odsUhlasené objednavatelom.

3.3 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €l. lll. bod 3.1. tejto ZoD,
objednéavate!l sa zavazuje toto dielo prevziat v pondknutom termine, bez naroku zhotovitela na finanéné
zvyhodnenie.

3.4 Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v ¢l lll. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnd zmluvné
stranyformou  Cislovanych  pisomnych  dodatkov, ktoré sa po  obojstrannom  sihlasnom
podpise zmluvnych stran stand neoddelitelnou stcastou tejto ZoD.

CL.IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podla €l. Il. tejto ZoD je:
Miesto stavby Katastralne Uzemie Sol, lokalita L3

GL.V. Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy ( cena za dielo ) v rozsahu ¢&l. Il. tejto ZoD je stanovena dohodou

zmluvnych strdn v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov na zéklade
ponuky zhotovitela predloZenej v procese verejného obstardvania ako cena kone¢na a to vo vyske:

Cena bez DPH: 394 560,82 Eur
VySka DPH: 78 912,18 Eur
Cena s DPH: 473 473,00 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe ¢&. 2 k tejto ZoD.

5.3 Cenu za dielo dohodnutd v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit v pripade zmeny sadzby DPH a inych
administrativnych opatreni Statu formou pisomného dodatku k tejto ZoD.

5.4 V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného
technického rieSenia v priebehu realizacie, ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a
odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych materidlov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo
strany objednavatela ovplyviujlcich cenu za dielo dohodnutd v €l. V. bod 5.1. tejto ZoD, budi predmetné
prace, ich rozsah a cena prerokované, odslhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom
formou dohody o zmene K tejto ZoD.

5.4.1 Zhotovitel je povinny k dohode ozmene zmluvy vypracovat v  termine
stanovenomobjednavatefom, najneskér v8ak do 10 pracovnych dni odo dfia pisomnej
poZiadavky objednavatela, zmenu k Specifikéacii ceny uvedenej v prilohe ¢. 2 Kk tejto ZoD, v
nasledovnom rozsahu:

a) rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat cenu zo Specifikécie ceny, cenu jednotlivych zmien k
Specifikacii ceny a cenu spolu,
b) poloZkovy rozpocet naviac prac vypracovany na zéklade vykazu vymer naviac prac
spracovaného zhotovitelom, pripadne v spolupréaci s projektantom,
¢) polozkovy rozpocet prac, ktoré nebudu realizované.
5.4.2 Pre vypoéet zmeny ceny bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) zmeny mnoZstiev, vymer - v pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky préac, u poloZiek na ktoré st v prilohe ¢. 2 tejto ZoD dohodnuté



5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek prac, ktoré sa v prilohe ¢.2 Kk tejto ZoD
nevyskytuju, predloZi zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zakona €. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov,

c) prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva z prilohy €. 2 k tejto ZoD budi
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

V pripade vzniku naviac prac, ktorych predpokladana cena presahuje vySku podla ¢l. V. bod 5.1 tejto ZoD,
bude ich rozsah a cena prerokovana a doriedend podla § 18 zakona o verejnom obstaravani, t. j. formou
zmeny k ZoD.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj :

naklady na material, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy,
ktoré sU potrebné na vykonanie prac, mzdové naklady, naklady na nadCasy, odmeny,
cestovné a iné vedlajsie vydavky, dane, cla, licencné poplatky a odvody, dopravné néklady a naklady
spojené s pripadnym dovozom materidlov zo zahraniGia, naklady na vydanie vSetkych potrebnych
povoleni, naklady na zariadenie staveniska a ndklady na ochranu Zivotného prostredia, naklady na
vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejnym obstaravatelom, naklady na
vypratanie staveniska, odvoz odpadu, sklsky, atesty, osvedCenia a certifikaty v sllade s
prisludnymi pravnymi predpismi, pripadné naklady na vykonanie Skolenia, resp. poucenia a
nasledného overenia predpisov tykajlcich sa bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred
poZiarmi a zhotovitel nie je z tohto dévodu opravneny poZadovat jej zvySenie.

Cl. V1. Platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela bude hradena na zaklade dielich faktlr a tona zaklade zistovacieho protokolu,
odsthlaseného stavebnym dozorom a osobou opravnenou na rokovanie vo veciach technickych v zmysle
&l | bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prilohou bude stpis vykonanych prac, v ktorom je potrebné presne
dodrziavat terminolégiu podla projektovej dokumentacie a to nazov stavby, nazov a oznacenia stavebného
objektu alebo &asti. Zhotovitel je povinny predloZit slpis vykonanych prac na odsGhlasenie stavebnému
dozoru najneskér tri (3) pracovné dni pred poziadavkou na ich odsUhlasenie. Stavebny dozor potvrdi sUpis
vykonanych prac najneskor tri (3) pracovné dni od ich obdrzania iba v pripade, ak bude bez chyb. Ak ma
slpis vykonanych prac chyby, stavebny dozor ho po prekontrolovani obratom vréati zhotovitefovi na
prepracovanie s presnym definovanim jeho chyb a nedostatkov. AZ na zaklade odsuhlaseného a
potvrdeného slpisu vykonanych prac je zhotovitel opravneny vystavit dielCiu faktaru.
Dielgia faktGra spolu s prilohami bude objednédvatelovi predloZzend v Siestich (6) originalnych
vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktlrou zhotovitel' zaroveri doda objednavatelovi ako prilohu tejto
faktary :
1. zistovaci protokol a slpis vykonanych préc odsuhlaseny a potvrdeny stavebnym dozorom podla
¢l. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
2. atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materialov a vyrobkov uvedenych v stpise
vykonanych prac,
3. doklady o vyuZiti a zneSkodneni odpadov uvedenych v slpise vykonanych prac s uvedenim nazvu
stavby a duhu a mnoZstva odpadu, (evidenéné listy odpadov, vazne listky, faktiry za uloZenie odpadu
na skladku) v originalnom vyhotoventi,
Zhotovitel bude predkladat dielGie faktiry v silade s bodom 6.1 a 6.2 ¢&l. 6 tejto zmluvy, pricom prva
fakturacia sa uskutodni po vykonani min. 50 % finanéného objemu préac, dalsie faktlry budd vystavované
priebeZne po stavebnych celkoch a to maximalne do vysky 95%. z celkovej ceny préace, bod 3 ¢l. 5 tejto
zmluvy. Na zvySok ceny predloZi zhotovitel kone¢nl faktlru aZ po odovzdani a prevzati diela bez
nedostatkov. Tato faktiru vystavi zhotovitel do 15 dni po ukonCeni odovzdavacieho a preberacieho
konania.Vystavenie konecnej fakttry vyluuje dodato€né naroky na Gpravu ceny.
Lehota splatnosti dielcich faktir bola vyslovne vzajomne dohodnutd 60 dni odo dfia dorucenia prislusnej
dielCej faktlry objednavatelovi, na adresu uvedenu v ¢l. | bod 1.1 tejto ZoD.
Za def dorucenia faktdry objednavatelovi sa povaZuje datum uvedeny v peciatke z Podatelne
Obecného Gradu Sol. Lehota splatnosti faktiry zacina plyntt od tohto datumu. V pripade, ak posledny den



lehoty splatnosti faktlry pripadne na 3tatny sviatok alebo def pracovného pokoja, za posledny den lehoty
splatnosti faktlry sa povaZzuje nasledujlci pracovny der.

Cl. VII. Zodpovednost za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sllade so zavazkami tejto ZoD, podla
overenej projektovej dokumentécie stavby, podla technickych noriem a vSeobecne zavéaznych pravnych
predpisov platnych v Case realizdcie a Ze bude ako riadne dokontené dielo spodsobilé uZivania
objednéavatelom v silade s prislusnymi ustanoveniami §13 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len
,Zakon o BOZP")

7.2 Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie ustanoveni zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektory zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.3 Zhotovitel zodpovedéa za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v Gase jeho odovzdania objednavatelovi.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.4 Zmluvné strany dohodli zarudnd dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokonéené dielo a zacina
plynGt diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany
zaruény list vyrobcom, sa zéruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady spdsobené
neodbornym zadsahom, mechanickym poSkodenim uZivatela a beZznym opotrebenim.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, 7e objedndvatel ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v Cl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.

7.6 Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbyto&ného odkladu po tom, o ich zistil.

7.7 Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie, predlozit
objednavatelovi pisomny ndvrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel' s tymto navrhom suhlasi,
je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

7.8 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhi ¢as, ako lehota stanovena v ¢l. VII. bod
7.7. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznédmeni vady diela, dohodnut
pisomnou formou s objednévatelom spdsob a termin odstranenia vady diela.

7.9 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v ¢l. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto
vady spdsobené porudenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné
naklady.

7.10  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednévatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na
ich nevhodnost objednévatela upozornil a on na ich poufZititrval.

7.11  Vady diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavateluviest v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

7.12  Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

CL.VIII. Zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia v ¢l. llI. tejto
ZoD, mé& objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uvedenej v €l. V. bod 5.1.
tejto ZoD za kaZzdy aj zaCaty den ome$kania ak toto omeSkanie vzniklo vyluéne z dovodov na strane
zhotovitela.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela v lehotach
dohodnutych v &l. VII. bod 7.7. a 7.8. a ¢l. X. bod 10.4 tejto ZoD, méa objednévatel narok na zmluvna pokutu
vo vydke 100 Eur za kazdy aj zaCaty deh omeskania, aZz do odstréanenia poslednej vady diela ak toto
omeskanie vzniklo vyluéne z dévodov na strane zhotovitela.

8.3 V pripade omeskania objednavatela so splnenim pefazného zévazku alebo jeho Casti méazhotovitel narok
na Groky z omeskania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podla §369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8.4 V pripade porudenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX bod 9.15 a 9.20 tejto ZoD ma objednavatel narok
na zmluvnud pokutu vo vydke 150 Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania.

8.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢&l. IX bod 9.21 tejto ZoD ma objednavatel narokna



8.6
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9.6

zmluvn( pokutu 20 Eur za kaZdého pracovnika a kazdy pripad porusenia.

V pripade nepritomnosti stavbyvedlceho podla ¢l. IX bod 9.11 tejto ZoD, pripadne jeho urceného zastupcu
na stavbe ma objednavatel narok na zmluvn( pokutu 150 Eur za kazdy pripad porusenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla €l. IX bod 9.9 tejto ZoD méa objednavatel
narok na zmluvnid pokutu 150 Eur za kazdy pripad poruSenia.

Zmluvné strany nie s v omeSkani podla vy3Sie uvedenych bodov v pripade vy$Sej moci, resp. zasahu
dradnych miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti
vy88ej moci, véeobecne zname.

Cl. IX. Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k predmetu ZoD podla
&l. 1I. bod 2.3 tejto ZoD ( dalej len ,vychodiskové podklady" ) do pat (5) kalendarnych dni od nadobudnutia
Gginnosti ZoD a to vyhotovenim zédznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného
dennika. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoZzfiuje dodrzat
stanovené technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy bude termin odovzdania staveniska
vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost so vSetkymi pravami a povinnostami
zamestnavatela podla zakona o BOZP a pripadnymi désledkami podla §373 a nasl. Obchodného
zékonnika vyplyvajicimi z poruSenia povinnosti najmé v pripade svojich zamestnancov, podnikajdcich
fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré budl v jeho mene a na jeho zodpovednost v priestoroch
staveniska pracovat a vyvijat akikolvek ¢innost podla jeho pokynov a podla pokynov stavbyvedtceho.
Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpe€i v sllade s prislusnymi
ustanoveniami § 43i zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel a objednavatel daldie podrobnosti a Specifikd sivisiace s rozsahom a uZivanim staveniska
podas realizacie predmetu ZoD vratane pripadného vzajomného spolupdsobenia v oblasti BOZP a OPP a
organizaéného a personalneho zabezpetenia kontrolnych dni dohodni v ramci zaznamu o odovzdani a
prevzati staveniska vyhotoveného podla ¢l. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotovitel je sti€asne povinny dodrziavat
podmienky dotknutych organov Statnej spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk
spracovanych k projektovej dokumentécii stavby. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutd Skodu zodpoveda
v plnom rozsahu.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Gasti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu ( podiel
subdodévok a subdodavatel ) uvedenom v prilohe ¢. 2 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela,
akoby ho vykonaval sam.

9.6.1 V pripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v
prilohe &. 2 tejto ZoD, je povinny oznamit objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela
desat kalendarnych dni pred zaCatim vykondvania Casti diela. V pripade zmeny
subdodavatela, ktory méa vykonavat Gast diela musi byt zaregistrovany v registri partnerov
verejného sektora, pokial mu tato povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora. Subdodavatel moéze zadat vykonavanie Casti diela iba po
pisomnom odsthlaseni objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zane vykonavat Cast
diela bez sihlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodéavatela objednavatelom,
mé objednavatel pravo prerudit vykondvané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na
naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade neméa narok na prediZenie &asu plnenia
podla &l. Ill bod 3.1 tejto ZoD, Uhrady za takto vykonané prace a ani Uhrady za ich
odstranenie.

9.6.2 Zhotovitel mdZe vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvySit podiel subdodavok uvedeny v
prilohe &. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uZ v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodévatela spolu s podielom subdodavok. V
pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny oznamit objednavatelovi dévod

tejto zmeny a to desat kalendarnych dni pred zagatim vykonavania Casti diela. V pripade



doplnenia subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit takéhoto
subdodavatela spolu s oddvodnenim a s popisom nhim vykonavanych prac a to desat
kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela.

9.6.3 Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim zhotovitelovi
zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dha dorucenia oznamenia o zmene
subdodavatela v pripade, 7e navrhovany subdodavatel nie je zapisany v registri v registri
partnerov verejného sektora, pokial mu tato povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora.

9.6.4 Subdodavatel moze zadat vykonavanie Casti diela iba po  pisomnom
ods(hlaseniobjednavatefom. V pripade, ak subdodavatel zacne vykonavat Cast diela bez
sthlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednéavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla ¢l. IlI
bod 3.1 tejto ZoD, thrady za takto vykonané prace a ani Ghrady za ich odstranenie.

9.6.5 Zhotovitel je zaroveh povinny zabezpetit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonanf Casti diela jemu zadanej zhotovitefom
(uvedené sa nevztahuje na dodéavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz
zariadenia).

9.7 Zhotovitel prehlasuje, 7e on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitelmi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikécii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodévatelov je zhotovitel plne zodpovedny vogi objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela,
akoby ho vykonaval sam.

9.8 Zhotovitel je povinny po&ntc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov.

9.9 Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi bude zastupca zhotovitela denne zapisovat vSetky
skutoGnosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmé odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy technického
dozoru objednévatela a pod. Stavebny dennik sa musi poCas realizacie diela aZz do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania neustdle nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny
opravnenym zastupcom objedndvatela, zhotovitela, projektanta stavby a dotknutych organov Statnej
spravy.

9.10 Za cely priebeh vystavby, za odborné a vEasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvedici zhotovitela Zhotovitel zabezpeci, ze stavbyveddci alebo
jeho zastupca sa denne zdrZuje na stavbe po cell dobu realizacie diela a zhotovitel musi ich poverenie
alebo ich vymenu pisomne oznamit objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na odbvodend a
pisomnu Ziadost objednévatela (zapis v stavebnom denniku) vymenit najneskdr do osem (8) dni od
poziadania osobu stavbyveddceho, ak ma objednavatel k ¢innosti namietaného stavbyvediceho
vyhrady.

9.11  Za objednavatela je vykonom stavebného dozoru povereny p. Ing. Marek Janosko, t. ¢. 0905 857 509
a vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti p. Ing. Peter Chovanec, t. ¢. 0908 774 106. Tu uvedenym
osobam objednavatela zhotovitel umozni operativny pristup do priestorov staveniska po predchadzajicom
ohlaseni sa u stavbyveduceho.

9.12 V pripade preukazatelného nedodrZiavania prac v silade s  projektom  stavby,
technologickych ~ postupov pri  zabudovavani materialov  a spracovavani stavebnych hmot a
pouZitia vyrobku, ktory nemé pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade
navrhu stavebného dozoru objedndvatela, osoba opravnena vo veciach technickych za
objednévatela pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac vedicich Kk
odstraneniu takto vzniknutych zévad. Za preukdzatelne sa takéto konanie povazuje vtedy,
ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie pisomne
upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné néaklady
odstranit a nahradit bezchybnymi certifikovanymi materidimi a opakovanymi pracami. V
pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nema zhotovitel néarok na predizenie Casu
plnenia.

9.13  Zhotovitel je povinny prizvat objednévatela na prevzatie préac, ktoré budl zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, v opaénom  pripade  zodpovedd  za vzniknuté  8kody. Ak  zhotovitel



nevyzve objednévatela na prevzatie préc, je povinny na jeho Jiadost zakryté prace odkrytna vlastné
naklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial s prevedené riadne, prevziat do troch (3) pracovnych
dni. Po tomto termine sa povazujli predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.14  Pokial méa stavebny dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel nezabezpeCuje dostatocne kapacity na
stavenisku, upozorni na tiito skutocnost zhotovitela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny
vykonat napravu bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v
stavebnom denniku.

0.15 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednévatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa stavaja
pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je Gcast zhotovitela, resp. stavbyvediceho povinna.
9.16  Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suihlasi. To

isté plati pre namietky zhotovitela voCi zapisom objednavatela.

9.17  Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne daldie zavézky tejto ZoD, budu sliZit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.18  Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstranovat odpady a
nedistoty vzniknuté pri vykondvani diela, pricom je povinny dodrziavatpovinnosti uloZené pravnou
Gpravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitelje povinny odstrafiovat vSetky znecistenia a
poskodenia komunikécii (vratane verejnych), ku ktorym dojde jeho ¢innostou alebo v suvislosti s jeho
ginnostou poéas vykonavania diela. Na neplnenie uvedenych — povinnosti upozorni  zhotovitela
stavebny dozor objednévatela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vykonat napravu bez
zbytoéného odkladu, najneskdr vdak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

9.19  Stavebny dozor objednavatela je opravneny (zapisom v stavebnom denniku s uvedenim oddvodnenia
siadosti) Ziadat od zhotovitela vymenu personalu, ktory bude objednavatel povazovat za nedostatoCne
odborne spdsobilli na vykon prac pri realizacii diela a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal nahradil
novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat bez zbyto&ného odkladu, najneskér vsak do troch (3)
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

9.20 Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat podmienky stanovené zakonom o BOZP. Zhotovitel sa
najma zavazuje, 7e jeho pracovnici aj pracovnici jeho subdodavatelov budd nosit ochranné pracovné
pomacky v stlade s predpismi BOZP.

9.21  Zhotovitel je povinny bezodkladne si plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, nehody, poZiare, havarie a pod.) vogi prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
okamZite aj objednéavatelovi za Gelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatrent.

9.22 V pripade, 7e je to v moZnostiach objedndvatela, umozni tento zhotovitelovi napojenie na odber
elektrickej energie, plynu a GZitkovej vody na stavenisku. Naklady na Ghradu spotrebovanych energii pre
stavbu hradi zhotovitel a st stG&astou ceny za dielo podla Cl. V. tejto ZoD.

Gl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1  Zhotovitel odovzdéa a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo.

10.2  Zhotovitel je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskdr sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel s objednéavatelom Gasovy postup preberacieho konania.

10.3  Najneskor dva (2) pracovné dni pred zaCatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednéavatelovi jeden (1) vytlacok projektu skutocného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani odbornych
prehliadok a skiSok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osvedcenia o akosti
a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikéty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj dalSiu
dodévatelski dokumentaciu na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutna k
zabezpedeniu uZivania riadne dokonéeného diela objednavatefom, najma v stlade s ustanoveniami § 13
zakona o BOZP. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristipi.

10.4 O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, slpis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich odstranenia.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objednévatela, Ze odovzdanu Castdiela prebera a pokial nie, z akych
dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préaca oproti projektu.



10.5 Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit jeho uvedeniu do prevadzky a
jeho riadnemu uZivaniu.

10.6  Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uZivaniu
odstrani zhotovitel' v termine podla &l. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zépisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel
urdi svojho zastupeu, ktorému objednavatel umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

10.8 V pripade odstlpenia objednavatela alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel povinny odovzdat
nedokon&ené dielo spolu so vetkymi dokladmi podla &l. X bod 10.4 tejto ZoD, tykajlcimi sa vSetkych prac
na diele zrealizovanych ku dfiu odstipenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a
prevzati diela zmluvné strany spiSu zéapis, kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych préc.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objednévatela, Ze odovzdanl Gast diela prebera a pokial nie, z akych
dévodov. V pripade,ak zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na
odovzdanie a prevzatie nedokongeného diela, objednévatel po tretej takejto vyzve pisomne oznami
zhotovitelovi, 7e za defi odovzdania a prevzatia diela povazuje den doruCenia tretej vyzvy objednavatela
zhotovitefovi na odovzdanie a prevzatie nedokonteného diela v rozsahu prac ukoncenych a
odsthlasenych stavebnym dozorom ku diiu odstlpenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.

CL.XI. Ostatné ustanovenia

111 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vieobecne zavazné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizacie a podmienky

tejto ZoD.
11.2  Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran podfa &l. I. a €l. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov

Statnej spravy.

11.3 Za&meny stavebnych materidlov a dodavok uvedenych v prilohe ¢. 2 k tejto ZoD v ,Prehlade
ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouZzitych pri oceneni predmetu ZoD" ( dalej len ,pbrehlad" )
objednavatel nepovolf s vynimkou situécie, kedy prislusny navrhnuty vyrobok bude mat ukoncéend vyrobu.
Zameny stavebnych materidlov a dodéavok, ktoré nie si uvedené v prehlade alebo zmeny technického
rieenia mozno vykonat len v odévodnenych pripadoch a po pisomnom odsthlaseni objednavatefom.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budi mat vplyv na predmet zmluvy, ¢as plnenia a
daldie zmluvné zavazky, musi byt sticastou tejto dohody aj spdsob Gpravy ceny a ¢asu plnenia vo vazbe na
zmenu predmetu ZoD. Zhotovitel nie je opravnenyprerusit prace v pripade zistenych naviac prac do doby
ich odsGhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem pripadov, ak takéto preruSenie prac nariadi
objednavatel. V pripade takéhoto preruenia prac ma zhotovitel narok na prediZenie Gasu pinenia podla
¢l. Il bod 3.1 tejto ZoD.

11.5 Podas realizdcie diela zodpoveda zhotovitel za 38kody vzniknuté jeho Cinnostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest vec
alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom znienf veci alebo zariadenia, nahradit novou vecou toho
istého typu. Pri urdovani 8kody bude objednavatel vychadzat z ceny majetku v Case poskodenia.

11.6  Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mo6zZu pohybovat
na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatefom.

11.7  Objednavatel umoZni zhotovitelovi poGas doby vystavby pobyt na stavenisku a stavebn( ¢innost v
nad&asoch a v diioch pracovného volna len po vzajomnej dohode.

11.8  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu sdvisiaceho so stavebnymi pracami  kedykolvek
potas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami a poskytnat im vSetku potrebnd suginnost.

11.8.1 Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok
ainych priestorov, ak to sdvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predloZenie
originalnych dokladov a ind potrebni dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materiélov,
alebo iné d'aldie doklady sUvisiace s touto zmluvou.

11.8.2 Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;



b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvy3si kontrolny drad SR, Certifikany organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené navykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) az f) v silade s prislusnymi
pravnymipredpismi SR a pravnymi aktmi EC.

Cl. XII. Prechod vlastnickeho préva

12.1  Zhotovitel a objednéavate!l sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia diela ako
celku, stava vlastnictvom objednavatela.

Cl. Xl Osobitné podmienky plnenia zmluvy

13.1  Zhotovitel sa zavazuje, 7e ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity po¢as doby realizacie
stavebnych préc navydi zamestnanim miniméine dve osobypodla zakona ¢. 311/2001 Z.z. (Zakonnik
prace) spliiujdcich kumulativne nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) sl nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

13.2  Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podla bodu
13.1, pism. a) a b) tohto &lanku poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebni stcinnost spocivajicu v
predloZeni zoznamu o0s0b, ktoré tieto predpoklady spifajd. Splnenie predpokladov uchadzaémi o
zamestnanie podla bodu 13.1, pism. a) a b) tohto &lanku sa preukdze Cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim prislusného
| Uradu préace, socialnych vecl a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak
; zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predlo?eného Prijimatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je
zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifajlce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vysSie.
13.3  Zhotovitel méa povinnost preukazat zamestnanie dvoch oséb v zmysle podmienky uvedenej v bode
13.1, pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZenim dokumentov preukazujlcich jej spinenie (napr.
pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o
zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace, socialnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich
(5) pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska.
13.4  Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny
¢as ( na dobu urgitd alebo neurgitd ), o dohodu o pracach vykonévanych mimo pracovného pomeru atd.
13.5  V pripade, 7e zhotovitel nespini podmienky uvedené v bode 13.1 a 13.2 tohto ¢lanku a nepreukaZze ich
splnenie podla bodu 13.3 tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5%
zo zmluvnej ceny diela v EUR bez DPH na zéklade zmluvy o dielo za kaZdy aj zacaty den o ktory je
v omeskani so splnenim podmienky uvedenej v bode 1, v bode 2 a v bode 3 tohto ¢lanku.

Cl. XIV. Zaveredné ustanovenia

14.1  Objednavatel mdze od tejto ZoD okamzite odstlpit, ak zhotovitel bezddvodne predlZuje Cas plnenia a
podstatne poruuje dalSie povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD. Odstlpenie od zmluvy oznami objednavatel
zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa o podstatnom poruSeni zmluvy dozvedel.

14.2  0Od tejto ZoD je mozné odstipit ak sa pinenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektord zo

| zmluvnych stran Gplne nemozZnym.

| 14.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat vSetky povinnosti vyplyvajlce z
tejto ZoD.

14.4  Zmluvnéa strana, ktord z uvedenych ddvodov odstlpi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej strany
poZadovat nahradu §kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc.

14,5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych



narokov vocCi druhej strane.

14.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je moZné ukonCit aj vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran.

14.7  V pripade ukongenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi véeobecne zévaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

14.8 Zmluva o dielo nadobida platnost diiom podpfsania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran  a
Géinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na web strénke objednévatela a po spineni
odkladacej podmienky, ktoré spociva v tom, Ze dojde k schvéleniu procesu verejného obstaravania zo
strany poskytovatela NFP, a to momentom dorudenia spravy z naslednej, resp. Standardnej ex-post
kontroly verejného obstaravania od poskytovatefa NFP o pripusteni vydavkov z predmetného verejného
obstardvania do financovania..

14.9 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy sii nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 - Opis predmetu zakazky

Priloha &. 2 - Specifikacia ceny - Oceneny vykaz vymer
Priloha &. 3 - Zoznam subdodévatelov a podiel subdodéavok
Priloha &. 4 - Harmonogram postupu realizécie diela

V pripade rozporu medzi prilohami a ustanoveniami tejto zmluvy maji ustanovenia tejto zmluvy
prednost pred prilohami.

1410 Tato ZoD je vyhotovena v 6-tich vytladkoch, z ktorych objednavatel obdrZi 4 a zhotovitel 2 vytlacky.
1411 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze s touto zmluvou boli oboznédmené, 7e nebola uzatvorend v tiesni, ani za
inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

sof, diia..0.3 02 202 V Kosiciach, diia 2.4, 2929
za objednavatela za zhotovitela
©C 8
/2@"“13?\ o SR )
horoay o) WS m Ky o =

e e R | %
M f Berta Ing. duyaj Dangisin / Ing. Daniel Hanko
- S Clen predstavenstva a.s.

tayosta ¢len prgdstavenstva a.s.



Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

Predmetom zékazky je realizécia stavebnych prac v ramci projektu " Podpora dobudovania zakladnej
technickej infrastrukttry v obci Sol".

Podrobny popis stavebnych préac je uvedeny v projektovej dokumentécii stavby, ktora tvori prilohu tychto
sltaznych podkladov a je dostupna bez obmedzeni na adrese:

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432267
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 12D
Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI soL
JKSO: KS:
Miesto: sot Datum: 1.7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli tudaj
Vyplfi udaj IC DPH: Vyplii adaj
Projektant: 1CO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 294 697,41
Sadzba dane Zéaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 28 074,55 5614,91
Cena s DPH EUR 300 312,32
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 12D
Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI SOL
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
Objednavatel: OBEC SOU Projektant: ING. LUBOMIR HRABCAK
Zhotovitel: Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

1

1
12

21
22

31
32

o ~No O B

SO 01 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a

vystavba chodnika
Rekonstrukcia cestnej komunikacie

Vystavba nového chodnika
SO 02 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a

chodnika
Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Rekonstrukcia chodnika

SO 03 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a

chodnika
Rekonstrukcia cestnej komunikécie

Rekonstrukcia chodnika
SO 04 Rekonstrukcia cestnej komunikacie
SO 05 Vystavba chodnika
SO 06 Vystavba chodnika

SO 07 Lavka ¢.1
SO 08 Lavka ¢.2
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294 697,41

143 781,62

48 926,93
94 854,69

26 863,71

12 539,83
14 323,88
19 611,81

9 164,67
10 447,14

6 284,83

24 870,24
28 074,55
14 426,43
30 784,22

353 636,91

172 537,95

58 712,32
113 825,63

32 236,46

16 047,80
17 188,66
23 534,17

10 997,60
12 536,57

7 541,80

29 844,29
33 689,46
17 311,72
36 941,06




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
Sot :
Objekt:
1 - SO 01 Rekonstrukcia cestnej komunikéacie a vystavba chodnika
Cast:
11 - Rekonstrukcia cestnej komunikacie
JKSO: KS:
Miesto: SOoL Datum: 1.7, 2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel" ICO: Vyplii (daj
Vypli Gdaj IC DPH: Vypli (daj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 0,00
Montaz 48 926,93
Cena bez DPH 48 926,93
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 48 926,93 20,00% 9 785,39
Cena s DPH v EUR 58 712,32
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
sot
Objekt:
1 - SO 01 Rekonstrukcia cestnej komunikéacie a vystavba chodnika
Cast:
11 - Rekonstrukcia cestnej komunikacie
Miesto: SoL Datum: 1.7.2021
o , . . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vypli Gdaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoc&tu 0,00 48 926,93 48 926,93
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 48 926,93 48 926,93
1-Zemné prace 0,00 2 141,32 2 141,32
5 - Komunikacie 0,00 44 936,23 44 936,23
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 1 758,40 1758,40
99 - Presun hmot HSV 0,00 90,98 90,98
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
1- 80 01 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a vystavba chodnika
Cast:
11 - RekonStrukcia cestnej komunikacie
Miesto: SoL Datum: 1.7.2021
" 5 i i . . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vypli Gdaj Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnossto % ['Efj;;‘a' J.mont&Z[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 48 926,93
p HSV Prace a dodavky HSV 48 926,93
D 1 Zemné prace 2 141,32
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
1| K |[113152631 cez 1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 60 m2 3 149,000 0,68 2 141,32
mm 0,152 t
D 5 Komunikacie 44 936,23
Podklad z asfaltového beténuACT 16-IT s rozprestretim
2 | K [565141220 a zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 m2 3 149,000 7,54 23 743,46
mm
3 | K 573231107 Postre}} asfalt9vy spojgvacn bez posypu kamenivom z m2 3 149,000 0,42 1322,58
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 8 O v pruhu §. nad
4 | K|577134121 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm mz Gr149,000 6:31 12 870,19
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1758,40
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
¥ | )¢ esonneet beténového alebo dldzdeného tlakom vody m2 31146,000 0,1 S
6 | K |979082213 Vodorov,né dopra\{a sutiny so zloZzenim a hrubym t 478,648 1,06 507,37
urovnanim na vzdlalen9s}’ do j'km .
7 | k |o79082219 Zzzplatok k cene za kazdy dalSi aj zacaty 1 km nad 1 t 4307,832 0,21 904,64
D 99 Presun hmét HSV 90,98
Presun hmét pre pozemnu komunikéaciu a letisko s
S JesbaeE T krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu i k2, a8 0.11 0.8
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

sot
Objekt:

1 - SO 01 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a vystavba chodnika
Cast:

12 - Vystavba nového chodnika

JKSO: KS:
Miesto: SoL Datum: 1. 7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel" ICO: Vyplfi ddaj
Vyplii Gdaj IC DPH: Vypli (daj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: I1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 48 993,59
Montaz 45 861,10
Cena bez DPH 94 854,69
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 94 854,69 20,00% 18 970,94
Cena s DPH v EUR 113 825,63
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
SoL
Objekt:
1- 8O 01 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a vystavba chodnika
Cast:
12 - Vystavba nového chodnika
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
o o ; ; . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 48 993,59 45 861,10 94 854,69
HSV - Prace a dodavky HSV 48 993,59 45 861,10 94 854,69
1 -Zemné prace 4 705,63 9 423,81 14 129,44
4 - \VVodorovné konstrukcie 0,00 818,89 818,89
5 - Komunikacie 0,00 20 735,51 20 735,51
8 - Rurové vedenie 38 867,40 3978,34 42 845,74
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 420,56 10 757,44 16 178,00
99 - Presun hmét HSV 0,00 147,11 147,11
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
1 - SO 01 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a vystavba chodnika
Cast:
12 - Vystavba nového chodnika
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
i P . ING. LUBOMIR
(6] I (0} SOL s .
bjednavate BEC Projektant HRABCAK
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo . [”éﬁ};;'a' J. monta [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 94 854,69
p HSV Prace a dodavky HSV 94 854,69
D 1 Zemné prace 14 129,44
Odkopévka a prekopavka nezapazena v hornine 3,
1| K (122201102 nad 100 do 1000 m3 m3 141,630 3,67 519,78
2 | Kk |122201109 Odkf)pavky a_prekopavl.(y nezapazené. Priplatok k m3 42,489 0,11 4,67
cenam za lepivost horniny 3
3 | K 132201202 \él);’kop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 321.200 6,51 2091,01
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
4 | K |132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovhanimdna| m3 96,360 0,11 10,60
v hornine 3
5 | K |133201201 Vykop $achty nezapazenej, hornina 3 do 100 m3 m3 5,200 6,51 33,85
| Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 | K |162501122 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost m3 468,030 3,98 1 862,76
do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 | K |162501123 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene | m3 936,060 0,40 374,42
za kazdych dal3ich a zacatych 1000 m
8 | K (171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 468,030 0,80 374,42
9 | k |175101101 Obsyp potrublg sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 267,700 7,61 2037,20
bez prehodenia sypaniny
10 | M |583310003200 |Strkopiesok frakcia 0-32 mm t 455,090 10,34 4 705,63
11| K {181201102 Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 944,240 2,24 2 115,10
: D 4 Vodorovné konstrukcie 818,89
\ o . S
i 12| K |451573111 Lozkepod fafiikie; Steya drobniopieky, ¥ m3 26,770 30,59 818,89
: otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
’ b 5 Komunikacie 20 735,51
13| K 564261111 Pocfklald alebo podsyp z0 slrkoples'ku s rozprestretim, m2 944,240 6,42 6 062,02
vlh&enim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm
14| K 567114210 E::;lklad z podkladového beténu PB Il tr. C 16/20 hr. 50 2 944,240 542 5117,78
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 8 O v pruhu §. do 3
15| K Sarail m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm 2 SH4240 10,12 SEBETA
D 8 Rurové vedenie 42 845,74
16| K |871356008 Montaz kanghzacneho PVC-U potrubia hladkého m 18,750 2,96 55,50
viacvrstvového DN 200
Rura kanalizaéné PVC-U gravitacna, hladka SN4 -
| 17 | M |286110007100 viacvrstvové, DN 200, of. 1m ks 19,125 10,60 202,73
| 18] K |871396012 Montaz kan,allzacneho PVC-U potrubia hladkého . 669,150 310 207437
; viacvrstvového DN 400
Rura kanalizaéna PVC-U gravitacna, hladké SN4,-
l 19 | M |286110008800 viacvrstvovd, DN 400, of. 3 m ks 227,511 106,00 24 116,17
Vyrez a montaz odbocnej tvarovky na potrubi z
| i B kanalizatnych rir z tvrdého PVC DN 200 e 24,000 1189 .
21| M |286510018900 |OdbOCka 87° PVC-U, DN 400/200 hiadiké pre ks 25,000 68,90 1722,50
kanalizéciu
22| K |894810008 [\Ilontaz PP reviznej k,anahzacnej Sachty 800 do vysky ks 13,000 73,94 961,22
$achty 2 m s plastovym poklopom
} 23| M |286610012100 |Sachtové dno 800/400, pre PP revizne $achty DN 800 ks 13,000 265,00 3445,00
PredlZovacia skruz DN 800, dlzka 0,5 m, pre PP
24 | M |286610028400 revizne $achty DN 800 ks 13,000 63,60 826,80
; 25| M | 286610028600 gll\alség\éy roznasaci prstenec, pre PP revizne Sachty ks 13,000 26,50 344,50
| Konus s nadstavcom DN 800/600, dlzka 250 mm, pre
| 26 | M 286610029400 PP revizne Sachty DN 800 ks 13,000 53,00 689,00
27 | M |286620001100 |Plastovy poklop A15 DN 600 na $achtové rary ks 13,000 68,90 895,70
281 K |899201110 Qsadep[e liatinovej mreZe vratane hmotnosti ks 25,000 23,66 591,50
jednotlivo do 50 kg
29 | M |5524230000 Odtokové mriezka 150x200 mm ks 25,000 265,00 6 625,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 16 178,00
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J. material

2] Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Osadenie cestného obrubnika betdénového stojaiého

30| K |916362112 do 16zka z beténu prostého tr. C 16/20 s bo&nou m 598,480 9,01 5392,30
oporou

31| M |592170003800 |Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x150x250 mm ks 604,465 4,66 2 816,81
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika

32| K |916561112 betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou m 674,860 7,95 5 365,14
oporou

33 | M |592170001301 | Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x200x80 mm ks 681,609 3,82 2 603,75

D 99 Presun hmot HSV 147,11

Presun hmét pre pozemnt komunikéaciu a letisko s

G| I |Das2261T krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu L 1580082 0,11 Lt
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

sot
Objekt:

2 - SO 02 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:

21 - Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika

JKSO: KS:
Miesto: sot Datum: 1.7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel" I1CO: Vyplii Gdaj
Vyplh adaj IC DPH: Vyplf udaj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
1C DPH:
Poznamka:
Material 0,00
Montaz 12 539,83
Cena bez DPH 12 539,83
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 12 539,83 20,00% 2 507,97
Cena s DPH v EUR 15 047,80
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Pecdiatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
sot
Objekt:
2 - 80 02 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:
21 - Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Miesto: sot Datum: 1.7.2021
L . ; : ’ ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABCAK
Zhotovitel: Vypli Udaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 0,00 12 539,83 12 539,83
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 12 639,83 12 639,83
1-Zemné prace 0,00 548,81 548,81
5 - Komunikacie 0,00 11 517,02 11 517,02
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 450,68 450,68
99 - Presun hmoét HSV 0,00 23,32 23,32
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ROZPOCET
Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

Sot
Objekt:
2 - SO 02 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:
21 - Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Miesto: SoL Datum: 1.7.2021
i i s i , ) . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vypli Gdaj Spracovatel:
P Typ Kod Popis MJ  Mnogstvo = ["ézt;;‘a' J. monta [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 12 539,83
p HSV Prace a dodavky HSV 12 539,83
D 1 Zemné prace 548,81
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
1| K [113152431 cez 500 do 1000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr.60 m2 807,080 0,68 548,81
mm 0,152 t
D 5 Komunikacie 11 517,02
Podklad z asfaltového beténuACI 16-T's rozprestretim
2 | K 565141220 a zhutnenim v pruhu 8. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 m2 807,080 7,54 6 085,38
mm
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
3 | K |573231107 cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 807,080 0,42 338,97
4 | K |577134121 Asfaltovy bet9p vrstva obrusna AC 8 O vlpruhu §. nad m2 807,080 6,31 5092,67
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 450,68
5 | K 938908411 Oci§tenit'e povrchu krytvu algbo podkladu asfaltového, m3 807,080 0,11 88,78
beténového alebo dlaZzdeného tlakom vody
6 | K |979082213 Vodorov’na dopra\{a sutin){ so zlozenim a hrubym t 122,676 1,06 130,04
urovnanim na vzdlalenps’t dolkm __
7 | k |o79082219 ErrTllplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 t 1 104,085 0,21 231,86
D 99 Presun hmét HSV 23,32
8 | K 998225111 Presun hmét pre pozemnt komunikaciu a letisko s t 212,004 0,11 23,32

krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

SoL
Objekt:

2 - SO 02 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast"

22 - Rekonstrukcia chodnika

JKSO: KS:
Miesto: soL Déatum: 1.7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vyplii (daj
Vypli Gdaj IC DPH: Vypli adaj
Projektant: 1CO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 1 525,92
Montéaz 12 797,96
Cena bez DPH 14 323,88
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 14 323,88 20,00% 2 864,78
Cena s DPH v EUR 17 188,66
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

sot
Objekt:

2 - SO 02 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:

22 - Rekonstrukcia chodnika

Miesto: SoL

Objednavatel: OBEC SOL
Zhotovitel Vypli Gdaj

Kéd dielu - Popis

Datum:
Projektant:

Spracovatel:

Material [EUR]

1.7.2021

ING. LUBOMIR
HRABCAK

Monta# [EUR]

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 1 525,92 12 797,96 14 323,88
HSV - Prace a dodavky HSV 1 525,92 12 797,96 14 323,88

1 - Zemné prace 0,00 3 104,39 3 104,39

5 - Komunikéacie 0,00 584224 584224

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1525,92 382595 5 351,87

99 - Presun hmot HSV 0,00 25,38 25,38
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
SoL
Objekt:
2 - SO 02 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:
22 - RekonStrukcia chodnika
Miesto: Sot Datum: 1.7.2021
; ” . ING. LUBOMIR
(0] I: E i : X
bjednavatel| OBEC SOL Projektant HRABCAK
Zhotovitel: Vypli Gdaj Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo = [rpiats;'a] J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 323,88
p HSV Prace a dodavky HSV 14 323,88
D 1 Zemné prace 3 104,39
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
1] K [113107141 vistvy do 50 mm, -0,09800t m2 266,040 3,90 1037,56
Vytrhanie obr(b beténovych, s vyburanim 162ka, z
2 | K jansaosri krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 178,820 413 735,82
3| K [113208111 V,ylrhanle' obrib betonovych, s vyburanim 162ka, - 177,260 413 732,08
zéhonowvych, -0,04000t
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
4 | K |113307413 tazeného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 266,040 1,95 518,78
5 | K [181201102 Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 266,040 0,29 77,15
D & Komunikéacie 5842,24
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
6 | K |564261111 vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 266,040 6,42 170798
7 | K 567114210 z?:klad z podkladového beténu PB 11 tr. C 16/20 hr. 50 m2 266,040 5,42 1441,04
8 | K |577134111 Asfaltovy b'eFon vrstva obrusna AC 8 O’v pruhu §. do 3 m2 266,040 10,12 2692,32
m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 351,87
Osadenie cestného obrubnika beténového siojatého
9 | K (916362112 do l6Zka z beténu prostého tr. C 16/20 s bo&nou m 178,900 9,01 1611,89
oporou
10| M |592170003800  |Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x250 mm ks 180,689 4,66 842,01
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
11| K [916561112 betén., do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou m 177,260 7,95 1409,22
oporou
12 | M |592170001301 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x200x80 mm ks 179,033 3,82 683,91
13| K |o79082213 Vodorovpa dopra\{a sutm)I' so zloZenim a hrubym t 192,123 1,06 203,65
urovnanim na vzdlalengs} do jlkr_n .
14| K |979082219 Err:‘platok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 t 1064,005 0,21 223,44
15| K |o79089012 g;;;):)astg:nz: skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 t 33,029 10,60 350,11
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
16| I [orsboRaic decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné ! et 1,06 e
D 99 Presun hmét HSV 25,38
Presun hmét pre pozemn( komunikaciu a letisko s
17| K |898225111 krytom asfaltovym akejkolvek dfiky objektu t 290i722 0,11 25,38
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

soL
Objekt:

3 - SO 03 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:

31 - Rekonétrukcia cestnej komunikacie

JKSO:
Miesto: soL

Objednavatel:
OBEC SOL

Zhotovitel:
Vyplh Udaj

Projektant:
ING. LUBOMIR HRABCAK

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:
ICO:

1C DPH:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:

1.7.2021

Vyplii Gdaj
Vypli Gdaj

Material
Montéaz

Cena bez DPH

0,00
9 164,67

9 164,67

DPH zakladna 0,00
znizena 9 164,67

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Vys§ka dane
0,00
1832,93

Cena s DPH

v EUR

10 997,60

Zé&klad dane
|
{ Projektant

i

:

!

\

|

!

|

Datum a podpis: Peciatka

Spracovatel

Déatum a podpis:

Peciatka

Objednavatel’

Déatum a podpis: Pediatka

Zhotovitel

Déatum a podpis:

Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
3 - SO 03 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:
31 - Rekonstrukcia cestnej komunikacie
Miesto: soL Déatum: 1.7.2021
o . . : . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOl Projektant: HRABCAK
Zhotovitel: Vypli adaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,00 9 164,67 9 164,67
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 9 164,67 9 164,67
1 - Zemné prace 0,00 401,10 401,10
5 - Komunikacie 0,00 8 417,16 8 417,16
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 329,37 329,37
99 - Presun hmét HSV 0,00 17,04 17,04
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
sot
Obijekt:
3 - SO 03 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:
31 - Rekonstrukcia cestnej komunikacie
Miesto: SOoL Datum: 1.7.2021
: z . ; ; . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vyplii tdaj Spracovatel:
P& Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo <. Eﬁ}%‘al J. monta? [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 9 164,67
p HSV Prace a dodavky HSV 9 164,67
D 1 Zemné prace 401,10
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
1| K (113152431 cez 500 do 1000 m2, pruh 8. cez 1 m do 2 m, hr.60 m2 589,850 0,68 401,10
mm 0,152 t
D 5 Komunikacie 8 417,16
Podklad z asfaltového beténu ACT 16-1Ts
2 | K |565141220 rozprestretim a zhutnenim v pruhu 8. nad 3 m, po m2 589,850 7,54 4 447 47
zhutneni hr. 60 mm
3 | K 573231107 Postrel§ asfaltpvy spojovaci bez posypu kamenivom z m2 589,850 0,42 24774
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 8 O v pruhu §. nad
4 | K |s77134121 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm me 589,850 6,31 372195
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 329,37
Ogistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
St 118 1996308443 beténového alebo dlazdeného tlakom vody L 269,830 0,11 64,85
6 | K 079082213 Vodorov'né doprav_a sutiny so zloZzenim a hrubym t 89,657 1,06 95,04
urovnanim na vzdlalenvc)s}’ do v1'kr_n .
7 | k lo79082219 Errrl]platok k cene za kazdy dalsi aj zaaty 1 km nad 1 t 806,915 0,21 169,45
D 99 Presun hmét HSV 17,04
8 | K 998225111 Presun hmét pre pozemnti komunikaciu a letisko s t 154,042 0,11 17,04

krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

sot
Objekt:

3 - SO 03 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:

32 - Rekonstrukcia chodnika

JKSO: KS:
Miesto: SoL Datum: 1.7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Gdaj
Vyplii tidaj IC DPH: Vyplfi Gdaj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: I1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 1 086,04
Montaz 9 361,10
Cena bez DPH 10 447,14
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 10 447,14 20,00% 2 089,43
|Cena s DPH v EUR 12 536,57
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
sot
Objekt:
3 - SO 03 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:
32 - Rekonstrukcia chodnika
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
. . . i . . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vypli Gdaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 1 086,04 9 361,10 10 447,14
HSV - Prace a dodavky HSV 1 086,04 9361,10 10 447,14
1-Zemné prace 0,00 2586,62 2 556,52
5 - Komunikacie 0,00 4 074,68 4 074,68
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 086,04 2 712,17 3 798,21
99 - Presun hmét HSV 0,00 17,73 17,73
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
3 - SO 03 Rekonstrukcia cestnej komunikacie a chodnika
Cast:
32 - Rekonstrukcia chodnika
Miesto: SoL Datum: 1.7.2021
, " i i : ; ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOl Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vypli Gdaj Spracovatel:
P& Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo & [I”;f};;'a' J. montéz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 10 447,14
p HSV Prace a dodavky HSV 10 447,14
D 1 Zemné prace 2 556,52
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
1] K 113107141 vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 185,550 3,90 723,65
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 162ka, z
2 | K |113208111 krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 117,850 413 481,18
3 | K 113208111 V'ytrhanlel obrib betonovych, s vyburanim 16zka, Wi 137,600 413 568,29
zahonovych, -0,04000t
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
4| K 113307113 tazeného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 185,550 1,95 361,82
5 | K [181201102 Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 185,550 2,24 415,63
D § Komunikécie 4 074,68
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
B | ¥ |oe4oEiimn vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 185,560 6.42 T1Rtee
7 | K 1567114210 z?;iklad z podkladového beténu PB I tr. C 16/20 hr. 50 m2 185,550 5,42 1005,68
8 | K |577134111 Asfaltovy bg?on vrstva obrusna AC 8 O’v pruhu §. do 3 m2 185,550 10,12 1877.77
m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3798,21
Osadenie cestného obrubnika beténového siojatého
9 | K (916362112 do 6Zka z betdnu prostého tr. C 16/20 s bo&nou m 117,950 9,01 1062,73
oborou
10 | M |592170003800 |Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x250 mm ks 119,130 4,66 555,15
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
11| K |916561112 betoén., do I6Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou m 137,600 7,95 1 093,92
oporou
12| M |592170001301 Obrubnik parkovy, Ix§xv 1000x200x80 mm ks 138,976 3,82 530,89
13| K lo79082213 Vodorovlna dopra\{a sutin)f so zloZzenim a hrubym t 133,566 1,06 141,58
urovnanim na vzdlalen'os’t do jlkr_n o
14| K 979082219 Errrl‘platok k cene za kazdy dalSi aj zaGaty 1 km nad 1 t 738,216 0,21 155,03
15| K 979089012 Poplatok Z’a skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 t 22,607 10,60 239,63
01) ostatné
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
161 & [srdossaia decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné ! 18,184 108 1828
D 99 Presun hmét HSV 17,73
Presun hmét pre pozemnti komunikéciu a letisko s
17| ' |age225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu ! 161,106 Gt s
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
SoL
Objekt:
4 - SO 04 Rekonstrukcia cestnej komunikacie
JKSO: KS:
Miesto: SoL Datum: 1. 7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vyplfi Gdaj
Vypli Gdaj IC DPH: Vyplii udaj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 0,00
Montaz 6 284,83
Cena bez DPH 6 284,83
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 6 284,83 20,00% 1 256,97
Cena s DPH \' EUR 7 541,80
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
SoL
Objekt:
4 - SO 04 Rekons$trukcia cestnej komunikacie
Miesto: SoL Datum: 1.7.2021
. . . 5 ) . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOl Projektant: HRABGAK
Zhotovitel Vypli udaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Materidl [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,00 6 284,83 6 284,83
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 6 284,83 6 284,83
1 -Zemné prace 0,00 275,06 275,06
5 - Komunikéacie 0,00 5772,22 5772,22
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 225,87 225,87
99 - Presun hmot HSV 0,00 11,68 11,68
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
SOt
Objekt:
4 - SO 04 Rekonstrukcia cestnej komunikacie
Miesto: SoL Datum: 1.7. 2021
. . : ING. LUBOMIR
: OB : : ;
Objednavatel EC SOL Projektant HRABGAK
Zhotovitel: Vyplii udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnogstvo o E&J}f{;ia‘ J. monta [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 6 284,83
p HSV Prace a dodavky HSV 6 284,83
D 1 Zemné prace 275,06
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
1| K [113152231 do 500 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm m2 404,500 0,68 275,06
0,152t
D 5 Komunikacie 5772,22
Podklad z asfaltového beténu ACT 16-1T's
2 | K 565141220 rozprestretim a zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po m2 404,500 7,54 3049,93
zhutneni hr. 60 mm
3 | K |573231107 Postrel‘( asfaltgvy Spoj(‘)’VaCl bez posypu kamenivom z o 404,500 0,42 169,89
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2
4 | K 1577134121 Asfaltovy betgp vrstva obrusna AC 8 O v'pruhu §. nad m2 404,500 6,31 2 552,40
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 225,87
Ogistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
5| K |938908411 beténového alebo diazdensho tlakom vody m2 404,500 011 44,50
6 | K lo79082213 Vodorov'né dopra\{a suﬁn){ so zlozenim a hrubym t 61,484 1,06 65,17
urovnanim na vzdialenost do ]'kr'n .
7 | k lo79082219 }I(’rrrllplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 t 553,356 0,21 116,20
D 99 Presun hmot HSV 11,68
Presun hmét pre pozemnt komunikaciu a letisko s
8 | & [RECESSIH krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu L L G 1,68
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
5 - SO 05 Vystavba chodnika
JKSO: KS:
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SoOL IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vyplii Udaj
Vypl# Gdaj IC DPH: Vyplii tdaj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 14 062,13
Montaz 10 808,11
Cena bez DPH 24 870,24
Zaklad dane Sadzba dane Vys§ka dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 24 870,24 20,00% 4 974,05
Cena s DPH v EUR 29 844,29
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
SoL
Objekt:
5 - SO 05 Vystavba chodnika
Miesto: SOt Datum: 1. 7. 2021
o . , ) . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABCAK
Zhotovitel: Vyplh Gdaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo€tu 14 062,13 10 808,11 24 870,24
HSV - Prace a dodavky HSV 14 062,13 10 808,11 24 870,24
1 - Zemné prace 968,20 1971,07 2 939,27
4 - Vodorovné konstrukcie 0,00 168,49 168,49
5 - Komunikéacie 2 147,84 5 189,06 7 336,90
8 - Rurové vedenie 9 741,77 1 060,54 10 802,31
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1204,32 2 386,20 3 590,52
99 - Presun hmét HSV 0,00 32,75 32,75
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
sot
Objekt:
5 - SO 05 Vystavba chodnika
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
: . ’ ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SoOL ektant:
. Projektant: | RABEAK
Zhotovitel: Vyplii Udaj Spracovatel:
PC Typ Ked Popis M) Mnosstvo V- [Tzf}g?al J.montaZ[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 24 870,24
p HSV Prace a dodavky HSV 24 870,24
D 1 Zemné prace 2 939,27
1| K 122201101 ?(;ié«r)r?;vka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do m3 31,000 3,67 113,77
2 122201109 Odk9pavky a_prekopavlfy nezapazené. Priplatok k m3 9,300 0,11 1,02
cenam za lepivost horniny 3
3 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 66,100 6,51 430,31
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh 3. nad 600
4 | K [132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna| m3 19,830 0,11 2,18
Vv hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 I |82501102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 97,100 3,98 306,46
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 | K [162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 194,200 0,40 77,68
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
7 | K 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 97,100 0,80 77,68
8 | K 175101101 Obsyp potrubl.a sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 55,080 761 419,16
bez prehodenia sypaniny
9 | M |583310003200 |Strkopiesok frakcia 0-32 mm t 93,636 10,34 968,20
10| K |181201102 Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 206,610 2,24 462,81
D 4 Vodorovné konstrukcie 168,49
11| K 451573111 Logknpexd o abies stolyaslrobine obiskly, v m3 5,508 30,59 168,49
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
D 5 Komunikacie 7 336,90
12| K 564831111 Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 206,610 5,30 1095,03
zhutneni hr. 100 mm
13| K |567114211 Podklad z podkladového beténu PB Il tr. C 16/20 hr. m2 206,610 10,60 2190,07
100 mm
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikéacii pre
14| K |596911143 pesich hr. 60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so m2 206,610 9,01 1861,56
zriadenim l6zka z kameniva hr. 30 mm
15| M (592460010600 |Dlazba zémkovéa beténové, hr.60 mm m2 263,216 8,16 2 147,84
16| K 596911391 Dopilovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 4,000 10,60 42,40
D 8 Rurové vedenie 10 802,31
17| K 871356006 Montaz kan:'ahzacneho PVC-U potrubia hladkého - 5,250 2.96 15,54
viacvrstvového DN 200
Rura kanalizacna PVC-U gravitac¢na, hladka SN4 -
18 | M 286110007100 viacvrstvova, DN 200, dl. 1 m ks 5,355 10,60 56,76
19| K 871396012 Montaz kan:’::llzacneho PVC-U potrubia hladkého i 137,700 3,10 426,87
viacvrstvového DN 400
Rdra kanaliza¢né PVC-U gravitacna, hladka SN4,-
20 | M (286110008800 viacvrstvova, DN 400, dl. 3 m ks 46,818 106,00 4962,71
Vyrez a montaz odbocnej tvarovky na potrubi z
2| % [srreseial kanalizagnych rir z tvrdého PVC DN 200 ke 7,000 11,83 82,81
22 | w1 |286510018900 |O0POCka 87" PYC-U, DN 400/200 hladka pre ks 7,000 68,90 482,30
kanalizéciu
23| K |894810006 [\Aontaz PP reviznej k’anallzacnej Sachty 800 do vysky ks 5,000 73,94 369,70
Sachty 2 m s plastovym poklopom
24 | M 286610012100  |Sachtové dno 800/400, pre PP revizne $achty DN 800 ks 5,000 265,00 1325,00
PredlZovacia skruz DN 800, dlzka 0,5 m, pre PP
25| M (286610028400 revizne Sachty DN 800 ks 5,000 63,60 318,00
26 | M 286610028600 l;ll\alsstg\(/)y rozna$aci prstenec, pre PP revizne §achty ks 5,000 26,50 132,50
Koénus s nadstavcom DN 800/600, dlzka 250 mm, pre
27 | M (286610029400 PP revizne sachty DN 800 ks 5,000 53,00 265,00
28 | M (286620001100 |Plastovy poklop A15 DN 600 na Sachtové rary ks 5,000 68,90 344,50
Osadenie liatinovej mreze vratane hmotnosti
29 [ K (899201110 jednotlivo do 50 kg ks 7,000 23,66 165,62
30 | M (5524230000 Odtokové mriezka 150x200 mm ks 7,000 265,00 1 855,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 590,52
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého
31| K [916362112 do I6zka z beténu prostého tr. C 16/20 s boénou m 138,600 9,01 1248,79
oporou
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J. material

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo (EUR] J. montéz [EUR] Cena celkom [EUR]

32| M |592170003800 |Obrubnik cestny, Ix8xv 1000x150x250 mm ks 139,986 4,66 652,33
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika

33| K |916561112 betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou m 143,070 7,95 1137,41
oporou

34| M |592170001301 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x200x80 mm ks 144,501 3,82 551,99

D 99 Presun hmét HSV 32,75

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom

89| K. (ea82230T1 diazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu | | 487,71 011 82302
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
6 - SO 06 Vystavba chodnika
JKSO: KS:
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
Objednavatel: 1CO:
OBEC SoOL IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Gdaj
Vypli (daj IC DPH: Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 9 478,58
Montaz 18 595,97
Cena bez DPH 28 074,55
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 28 074,55 20,00% 5614,91
Cena s DPH v EUR 33 689,46
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

SoL
Objekt:
6 - SO 06 Vystavba chodnika
Miesto: sot Datum: 1.7.2021
; : i , . . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: HRABGAK
Zhotovitel: Vyplii Udaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 9 478,58 18 595,97 28 074,55
HSV - Prace a dodavky HSV 9 478,58 18 595,97 28 074,55
1 - Zemné prace 0,00 895,40 895,40
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 8 048,26 13 097,62 21 145,88
4 - Vodorovné konstrukcie 0,00 25,04 25,04
5 - Komunikacie 917,21 2793,43 3710,64
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 513,11 1 765,00 2 278,11
99 - Presun hmot HSV 0,00 19,48 19,48
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
6 - SO 06 Vystavba chodnika
Miesto: soL Datum: 1.7.2021
Y s ; ING. LUBOMIR
Objedn 2 BEC b : z
jednavatel (0] SoL Projektant HRABCAK
Zhotovitel: Vypli tdaj Spracovatel:
P& Typ Kéd Popis M) Mnossto [’E‘f};;'a' J.montaZ [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoé&tu 28 074,55
p HSV Prace a dodavky HSV 28 074,55
D 1 Zemné prace 895,40
1| K 122201101 ?:gc:::vka a prekopavka nezapazend v hornine 3, do m3 5,800 3,67 21,29
2 | K 122201109 Odkppavky a.prekopavlfy nezapazené. Priplatok k WA 1,740 0,11 0,19
cenam za lepivost horniny 3
3 | K 132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 21,789 6,51 141,85
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh 3irky do 600
4 | K |132201109 mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 6,537 0,11 0,72
hornine 3
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych a
5| K |1m1o1131 stdrZnych hornin striedavo ukladanych m3 54,470 £,85 482,06
6 | K [181201102 Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 111,290 2,24 249,29
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 21 145,88
7 | K |327323127 Mry a valy z beténu Zelezového tr. C 25/30 m3 32,843 105,92 3 478,73
8 | K [327351211 Debnenie murov a valov zvislych aj sklonenych, vysky m2 103,384 26,50 2739,68
do 20 m zhotovenie
9 | K |327351221 Debnenie murov ayalov zvislych aj sklonenych, vysky m2 103,384 5,30 547,94
do 20 m odstranenie
10| K |327361008 ;/())I;tuz murov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 t 0,048 2120,00 101,76
11| K (327361040 Vystuz murov a valov zo zvaranych sieti t 1,849 2 120,00 3919,88
Osadzovanie zabradlia ocefového na muroch a valoch,
121 I |ssarzeny vratane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m m 48420 47.70 E0eeD
13 | M |5534660001 Zébradlie ocelové vé. povrchovej dpravy m 48,420 159,00 7 698,78
14 | M 553100000 Kotevny materiél zabradlia kg 94,200 3,71 349,48
D 4 Vodorovné konstrukcie 25,04
| 15] K [452471101 Podkladn4 vrstva z plastmalty hr. do 10 mm [ m2 | 0,675 37,10 25,04
D § Komunikacie 3 710,64
16| K |564831111 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 111,290 5,30 589,84
zhutneni hr. 100 mm
17| K |567114211 Podklad z podkladového betonu PB Il tr. C 16/20 hr. m2 111,290 10,60 1179,67
100 mm
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikécii pre
18| K [596911143 pesich hr. 60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so m2 111,290 9,01 1002,72
zriadenim 16zka z kameniva hr. 30 mm
19 | M |592460010600 |Dlazba zdmkové beténova, hr.60 mm m2 112,403 8,16 917,21
20| K (596911391 Dopilovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 2,000 10,60 21,20
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2278,11
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého
21| K (916362112 do l6Zka z betdnu prostého tr. C 16/20 s boénou m 80,640 9,01 726,57
oporou
22 | M |592170003800  |Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x250 mm ks 81,446 4,66 379,54
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
23| K (916561112 betén., do I6Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou m 34,620 7,95 275,23
oporou
24 | M |592170001301 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x200x80 mm ks 34,966 3,82 133,57
Chemicka kotva s kotevnym svorgikom tesnena
25| K (959941131 chemickou ampulkou do beténu, ZB, kameiia, s ks 120,000 6,36 763,20
vyvitanim otvoru M16/20/165 mm
D 99 Presun hmét HSV 19,48
Presun hmét pre pozemné komunikéacie s krytom
26| Ik |eanccandy dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu | ' Trdee o1 b
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
7 -SO 07 Lavka ¢.1
JKSO: KS:
Miesto: SoL Datum: 1.7.2021
Objednéavatel: 1CO:
OBEC SoOL IC DPH:
Zhotovitel ICO: Vypli Gdaj
Vyplii udaj 1€ DPH: Vyplii udaj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 0,00
Montaz 14 426,43
Cena bez DPH 14 426,43
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 14 426,43 20,00% 2 885,29
Cena s DPH v EUR 17 311,72
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
Objekt: S0t
7-S0 07 Lavka ¢.1
Miesto: SoL Datum: 1. 7..202%
Objednavatel: OBEC SOl Projektant: :—T}?GAégEI?MIR
Zhotovitel: Vyplh Gdaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 0,00 14 426,43 14 426,43
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 2 569,52 2 569,52
1-Zemné prace 0,00 652,60 652,60
2 - Zakladanie 0,00 1252,34 1252,34
4 - Vodorovné konstrukcie 0,00 278,66 278,66
5 - Komunikacie 0,00 211,92 211,92
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 95,85 95,85
99 - Presun hmoét HSV 0,00 78,15 78,15
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00 83,77 83,77
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,00 83,77 83,77
M - Prace a dodavky M 0,00 11 773,14 11773,14
43-M - Montaz ocelovych konstrukcii 0,00 11 773,14 11 773,14
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
SOoL
Objekt:
7 -S0 07 Lavka ¢.1
Miesto: soL Datum: 1. 7. 2021
. . i ING. LUBOMIR
N oL : "
Objednavatel OBEC SOL Projektant HRABCAK
Zhotovitel: Vypli tdaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnogstvo . {,“Ef};g'a' J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 426,43
p HSV Prace a dodavky HSV 2 569,52
D 1 Zemné prace 652,60
1| K |132201201 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,520 12,38 254,04
2 | k [151101102 Pellzevnu’a a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, . 34,000 1,07 36,38
prilozné do4 m
3| K |151101112 Ocjist{ar}enle paZenia ryh pre podzemné vedenie, m2 34,000 0,53 18,02
prilozné hibky do 4 m
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
4 | K |132201209 nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cendm za| m3 6,156 0,11 0,68
lepivost horniny 3
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
8 18 {zaannn0t zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 me 15,048 7,18 106,04
6 | K |167101101 :lggl;iame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 57.048 186 106,11
7 | K |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 20,520 0,75 15,39
8 | K (181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 40,000 1,07 42,80
9 | K {162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 35,568 2,00 71,14
D 2 Zakladanie 1252,34
10| K 275321118 ?akladoye patky mostnych konstrukeii z beténu m3 1,747 111,56 194.90
zelezového tr.C 30/37
11 Kk |275361316 Vystvuz za.lsladovych patiek z ocele zn.10505 mostnych { 0,232 2130,00 494,16
konstrukcii
12| K |275351217 Debnenie zékladovych patiek, zhotovenie-tradiéné m2 21,152 21,30 450,54
13| K (275351218 Debnenie zakladovych pétiek, odstranenie-tradiéné m2 21,152 5,33 112,74
D 4 Vodorovné konstrukcie 278,66
14| K |411321414 Belén stropbv doskavjenatramovyeh, kienicb; m3 1,620 108,90 176,42
Skrupin, Zelezovy tr.C 25/30
15| K [411362021 Vystuz stropov a klenieb, zo zvaranych sieti KARI t 0,048 2 130,00 102,24
D 5 Komunikéacie 211,92
16| K |596911112 rKnl';xdeme zémkovej dlazby hr.6cm pre peSich nad 20 m2 12,000 9,05 108,60
17 | K [592036014901 Dlazba, hrubka 6 cm, 20 x 10 cm, farba siva M2 12,600 8,20 103,32
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 95,85
18| K |631313611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do m3 0,506 107,82 54,56
120 mm
19| K (631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie m2 2,040 15,98 32,60
20 | K |631351102 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahéach odstranenie | m2 2,040 4,26 8,69
D 99 Presun hmét HSV 78,15
21| K }998212111 FTESUR.A0E pre moshy UIVEn:, t ’ 12,230{ 6,39 78,15
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m
p PSV Prace a dodavky PSV 83,77
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 83,77
22| K |P-1003 Montaz a dodavka ocelovych platniciek PL KG 22,200 3,73 82,81
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkove ”
23| K |998767201 konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % 1,000 026 0.96
p M Prace a dodavky M 11773,14
D 43-M Montaz ocelovych konStrukcii 11 773,14
MontaZ a dodavka OK lavky- bez trapézu , vratane
24| K |P-1003-21 kotvenia a povrchovej Upravy 2x zakladny néater S kg 2 426,730 4,79 11 624,04
2000 + 2x kryci nater S 2013- vid. PD
MontaZ a dodavka trapézového plechu hr. 1,25mm ,
25| K |P-1003-22 | siane chytiek a kotvenia - vid. PD M2 1axm 1hies 14210
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
8 -S0O 08 Lavka ¢.2
JKSO: KS:
Miesto: SOoL Datum: 1.7.2021
Objednavatel: ICO:
OBEC SOl IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj IC DPH: Vypli Gdaj
Projektant: ICO:
ING. LUBOMIR HRABCAK IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Material 0,00
Montaz 30 784,22
Cena bez DPH 30 784,22
Zéaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 30 784,22 20,00% 6 156,84
Cena s DPH v EUR 36 941,06
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI

Sot
Objekt:
8-S0O 08 Lavka ¢.2
Miesto: SOoL Datum: 1.7.2021
Objednavatel: OBEC SOL Projektant: :—TF? ABE (E:Jz(() MIR
Zhotovitel: Vyplii Udaj Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoc¢tu 0,00 30 784,22 30 784,22
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 6 558,03 6 558,03
1 -Zemné prace 0,00 1 169,09 1 169,09
2 - Zakladanie 0,00 4 024,51 4 024,51
4 - Vodorovné konstrukcie 0,00 505,74 505,74
5 - Komunikacie 0,00 387,51 387,51
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 129,44 129,44
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 14,12 14,12
99 - Presun hmoét HSV 0,00 327,62 327,62
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00 212,08 212,08
767 - Konsétrukcie doplnkové kovové 0,00 212,08 212,08
M - Prace a dodavky M 0,00 24 014,11 24 014,11
43-M - Montaz ocelovych konstrukeii 0,00 24 014,11 24 014,11
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ROZPOCET

Stavba:
PODPORA DOBUDOVANIA ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY V OBCI
soL
Objekt:
8 -S0 08 Lavka ¢.2
Miesto: sot Datum: 1.7.2021
. ; . ING. LUBOMIR
Objednavatel: OBEC SOl :
j Projektant HRABGAK
Zhotovitel: Vypli Gdaj Spracovatel:
P Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo & [’Efj‘%'a' J. montéz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 30 784,22
p HSV Prace a dodavky HSV 6 558,03
D 1 Zemné prace 1169,09
1| K [132201201 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 42,000 12,41 521,22
2 | K |151101102 P?Z%ﬂl? a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 70,000 1,07 74,90
prilozné do4 m
3 | K 151101112 Oc,istfar)er}[e pazenia ryh pre podzemné vedenie, m2 70,000 0,53 37,10
priloZzné hibky do 4 m
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
4 | K 132201209 nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za| m3 12,600 0,11 1,39
lepivost horniny 3
5 | K [174101001 Z,asyp sypaninou so zhgtnemm jam, Sachiet, ryh, m3 25,060 718 179,93
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3
s | K [167101101 l;lggl;%ame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do ma 67,060 1,86 124,73
7 | K |171201201 UlozZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 42,000 0,75 31,50
8 | K (181101101 L'Jprava pléane v zérezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 60,000 1,07 64,20
9 | K |162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 67,060 2,00 134,12
D 2 Zakladanie 4 024,51
10| K |275321118 ?akladoye patky mostnych konstrukcii z beténu m3 15752 111,56 1757,29
Zelezového tr.C 30/37
11| K |275361316 Vystvuz za'ﬁfladovych pétiek z ocele zn.10505 mostnych t 0,433 213000 922,29
konstrukcii
12| K |275351217 Debnenie zakladovych pétiek, zhotovenie-tradiéné m2 50,504 21,30 1075,74
13| K |275351218 Debnenie zakladovych pétiek, odstranenie-tradicné m2 50,504 5,33 269,19
D 4 Vodorovné konstrukcie 505,74
14| K |411321414 Beldn stiopov dosioych B tramavyeh, kKienieb, m3 2,962 108,90 322,56
Skrupin, Zelezovy tr.C 25/30
15| K |411362021 Vystuz stropov a klenieb, zo zvaranych sieti KARI t 0,086 2 130,00 183,18
D 5 Komunikécie 387,51
16| K |596911112 ﬁlgdeme zédmkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 21,043 0,05 198,58
17| K 1592036014901 Dlazba, hribka 6 cm, 20 x 10 cm, farba siva M2 23,040 8,20 188,93
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 129,44
18| K |631313611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do m3 0,750 107,82 80,87
120 mm
19| K |631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie m2 2,400 15,98 38,35
20| K 631351102 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach odstranenie | m2 2,400 4,26 10,22
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 14,12
LeSenie lahké pracovné pomocng, s vyskou leSefiovej ‘ 1 I ‘
l 21 I K |941955003 podiahy nad 1,90 do 2,50 m m2 13,200 1,07 14,12
D 99 Presun hmét HSV 327,62
22 ‘ K |998212111 PYSSURHITIOH pIE MuSl) DiWravsns,; ’ t 51,270‘ 5,39‘ 327,62‘
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m
p PSV Préce a dodavky PSV 212,08
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 212,08
23| K [P-1003 Montaz a dodavka ocelovych platniiek PL KG 56,600 3,73 211,12
24| K |998767201 Prefun hmot pre kovové slavebne doplnkové % 1,000 0,96 0,96
kons&trukcie v objektoch vysky do 6 m
p M Prace a dodavky M 24 014,11
D 43-M MontaZ ocelovych konstrukcii 24 014,11
Montaz a dodavka OK lavky- bez trapézu , vratane
25| K |P-1003-21 kotvenia a povrchovej Upravy 2x zakladny nater S kg 4 957,800 4,79 23 747,86
2000 + 2x kryci nater S 2013- vid. PD
Montaz a dodavka trapézového plechu hr. 1,25mm,
28/ ks |P-100822 vratane Uchytiek a kotvenia - vid. PD M2 255000 10,65 266,25

Strana 38 z 53




€52 6¢ euels

0202 'S 'Sl 108 JOoS 2390 ¥N3 L2'¥60 £2 eoezijeue) eropzed - £00-€0L
0202 G 'Sl 108 108 9340 yN3 €L'290 61 A1upoyQ - Z00-€0.L
0202 'S ‘Sl 10S 108 9390 ¥n3 22'48L 2y Sjals [U3sad alualISZOY - L00-€0L
0202 'S 'Sl 10S 108 3390 yN3 9L'6¥6 V8 JOS £7 e}i[eYO] ‘ BIIN BYSWOJ - Ainiynijselyul slualiszoy - £0L
9 S I € Z 3
wnjeq 03s3lN Jareaeupalqo |eaoseidg 1920dzoy sidod

0202 'S "Ll wnieq
Z5110S £ EY[EYO] ¢ BOIIN BYSWO - AInpynAselu] alualISZoY - £0/\A4ZeNez\eieasnidSOUNNIOND  183sad
)olzeyez weuzoz




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby RozSirenie infrastruktury - rémska ulica , lokalita L3 Sol’ JKSO
N&zov objektu ECO
Miesto Sol
ICo IC DPH
Objednéavatel Obec Sof
Projektant PIK Ing. Anton Pavtk - Ing. Lubomir Hrab&ak
Zhotovitel
Rozpocet &islo Spracoval Dia
| | B 16.5.2020
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedrajSie rozpoctové naklady
1 |HSV  |Dodavky 20 659,05 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13|Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 62 851,75 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 |[PSV  |Dodavky 1 137,35 | 10|Kuttarna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 301,00 | 11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00
5 ["M"  |Dodéavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 84 949,15 | 12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HzS 0,00 [ 21 [Kompl. ginnost 0,00 | 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 [Suget 7, 12, 19-22 84 949,15
Datum a podpis Pegiatka 24 |DPH 20,00 %z 125 557,30 16 989,83
Objednavatel’
25|Cenas DPH (r. 23-24) 101 938,98
E Pripocty a odpoéty
Détum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis Pegiatka 28 |Zvyhodnenie + - 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby Roz&irenie infratruktary - rémska ulica , lokalita L3 Sof JKSO
Néazov objektu Roz&irenie cestnej siete ECO
Miesto Sol
ICo IC DPH
Objednavatefl Obec Sof
Projektant Ing. Lubomir Hrab&ak
Zhotovitel
Rozpotet ¢islo Spracoval
Merné a Gicelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Néaklady / 1 m.j.
0 0,00 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedraj$ie rozpoctové naklady
1 |[HSV  |Dodavky 920,14 | 8 |Praca nadcas 0,00 | 13|Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 40 428,73 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodéavky 1 137,35 | 10 |Kuttirna pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 301,00 | 11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 42 787,22 | 12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 [HZS 0,00 | 21 [Kompl. ginnost 0,00 | 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D |celkové naklady
23 |suget 7, 12, 19-22 42 787,22
Datum a podpis Petiatka 24|DPH 20,00 %z 55499,96 8 557,44
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 51 344,66
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodévky objednavatera 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis Pegiatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Roz3irenie infradtruktiry - rémska ulica , lokalita L3 Sol'
Objekt: RozXirenie cestnej siete

Objednévatel: Obec Sof
Zhotovitefl:

JKSO: Détum: 15. 5. 2020
Kéd Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom| Sut celkom
1 2 3 4 5 [ 7
HSV Prace a dodavky HSV 920,14 40 428,73 41 348,87 0,000 0,000
1 Zemné prace 0,00 5 205,17 5 205,17 0,000 0,000
5 Komunikacie 0,00 31 099,75 31099,75 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 920,14 3 961,80 4 881,94 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 162,01 162,01 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 1137,35 301,00 1438,35 0,000 0,000
711 Izolacie proti vode a vihkosti 1137,35 301,00 1 438,35 0,000 0,000
Celkom 2 057,49 40 729,73 42 787,22 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie infrastruktiry - romska ulica , lokalita L3 Sol

Objekt: Rozsirenie cestnej siete JKSO:
ECO:
Objednavatel: Obec Sol Spracoval:
Zhotovitel Datum: 15. 5. 2020
P.C.] Kod polozk Popis MJ Hingestye Cena Cena celkom Hmotnost celkom
e P Y P celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 41 348,87 0,00
1 Zemné prace 5 205,17 0,00
Odkopéavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 od
1 [122202203 1000 do 10000m3 m3 215,600 3,67 791,25 0,00
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za
122202209 lepivost’ horniny 3 m3 215,600 0,11 23,72 0,00
3 132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 49,000 6,51 318,99 0,00
Hibenie ryh sirky do 600 mm zapazenych i nezapazenych s
4 (132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 49,000 0,11 5,39 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, z horniny
5 1162401102 tr.1-4 do 2000 m m3 264,600 3,98 1 053,11 0,00
6 162701109 Pliplatok za dal$ich 1000 m po spevnenej ceste M2 264,600 0,40 105,84 0,00
7 1167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 264,600 1,06 280,48 0,00
8 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 264,600 0,80 211,68 0,00
9 (181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1 078,000 2,24 2 414,72 0,00
5 Komunikacie 31 099,75 0,00
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
10 |564251111 zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 1 075,000 3,98 4 278,50 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
11 |564782111 63mm(vibr.8trk) po zhut.hr. 300 mm m2 1 075,000 8,75 9 406,25 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
12 1573211111 cestného v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 1 075,000 0,42 451,50 0,00
Beton asfaltovy po zhutneni Lir. strednozmny AC 11 (ABS) alebo
13 577141112 hrubozrnny (ABH) hr.50mm m2 2 150,000 7,89 16 963,50 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 4881,94 0,00
Osadenie chodnik. obrub. beton. stojateho bez bocnej opory z
14 |917832111 beténu prostého tr. C 10/12, 5 m 195,500 9,01 1761,46 0,00
15 15921745000  [Obrubnik beténovy Ix$xv 100x15x30 ks 197,455 4,66 920,14 0,00
Tozko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z betonu
16 |918101111 prostého tr. C 10/12,5 m3 24,500 89,81 2 200,35 0,00
99 Presun hmét HSV 162,01 0,00
Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
17 |998225111 asfaltovym akejkolvek dlzky objektu t 1 472,778 0,11 162,01 0,00
PSV Prace a dodavky PSV 1 438,35 0,00
711 Izolacie proti vode a vlhkosti 1438,35 0,00
18 |711131101 |zolacia proti zemnej vihkosti vodorovna na sucho m2 1 075,000 0,28 301,00 0,00
19 |6936651600 Geotextilie netkané polypropylénové pp 500 m2 1 236,250 0,92 1137,35 0,00
Celkom 42787.22 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Rozs&irenie infrastruktury - rémska ulica , lokalita L3 Sol' JKSO
Nézov objektu Chodniky ECO
Miesto Sol
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Sof
Projektant ling. Lubomir Hrab&ak
Zhotovitel
Rozpocet Eislo Spracoval Dna
| 15.05.2020
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 4 833,95 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 14 233,78 | 9 |Bez pevnej podl. 0.00 | 14 [Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 [PSV  |Dodavky 0,00 [ 10 [Kultirna pamiatka 0,00 | 15 [Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 ["M"  |Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 19 067,73 | 12 [DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|Hzs 0,00 | 21 |[Kompl. €innost 0,00 | 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 |Sucet 7, 12, 19-22 19 067,73
Datum a podpis Pegiatka 24|DPH 20,00 %z 26 856,92 3 813,55
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 22 881,27
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatera 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Petiatka 28 |Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Roz3irenie infrastruktiry - rémska ulica , lokalita L3 Sol'
Objekt: Chodniky

Objednavatel: Obec Sof
Zhotovitel:

JKSO: Détum: 15.5.2020
Kéd Popis Dodéavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom| Sut celkom
1 2 3 4 5 [ 7

HSV Prace a dodavky HSV 4833,948 14 233,779 19 067,727 0,000 0,000
1 Zemné prace 0,000 2 444,904 2 444,904 0,000 0,000
5 Komunikacie 2 399,040 3 819,060 6 218,100 0,000 0,000
9 Ostatné konStrukcie a prace-btiranie 2434,908 7 932,610 10 367,518 0,000 0,000
99 Presun hmoét HSV 0,000 37,205 37,205 0,000 0,000
Celkom 4833948 14 233,779 19 067,727 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Roz$irenie infrastruktiry - rémska ulica , lokalita L3 Sof

Objekt: Chodniky JKSO:
ECo:
Objednavatel: Obec Sol Spracoval:
Zhotovitel: Datum: 15. 5. 2020
X 2 » : Mnozstvo Cena
P.C.| Kad polozky Popis MJ . A Cena celkom Hmotnost celkom
celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 19 067,727 0,000
1 Zemné prace 2 444,904 0,000
1 (122101101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v horninach 1-2 do 100 m3 [m3 58,800 3,670 215,796 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
2 |122201109 lepivost horniny m3 58,800 0,110 6,468 0,000
3 [132201101 Viykop ryhy do 8irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 98,000 9,690 949,620 0,000
Hibenie ryh 8irky do 600 mm zapazenych i nezapazenych s
4 132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 98,000 0,110 10,780 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny
5 [162301102 tr.1-4, do 1000 m m3 156,800 1,990 312,032 0,000
6 |167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 156,800 1,060 166,208 0,000
7 |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 156,800 0,800 125,440 0,000
8 [181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 294,000 2,240 658,560 0,000
5 Komunikacie 6 218,100 0,000
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
9 |564851111 zhutneni 150 mm m2 294,000 3,980 1170,120 0,000
10 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 m2 294,000 9,010 2 648,940 0,000
11 [5922901380  |Zémkové dlazba hr. 6. cm m2 294,000 8,160 2 399,040 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 10 367,518 0,000
Osadenie chodnik. obrub. beton. stojateho bez bocnej opory z
12 1917832111 beténu prostého tr. C 10/12, 5 m 392,000 9,010 3 531,920 0,000
13 |5921745100 Obrubnik beténovy 1/828 ks 395,920 3,820 1512,414 0,000
14 |5921745000  |Obrubnik beténovy 1-15 Ix$xv 100x15x30 ks 197,960 4,660 922494 0,000
Lozko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z betonu
15 1918101111 prostého tr. C 10/12,5 m3 49,000 89,810 4 400,690 0,000
99 Presun hmoét HSV 37,205 0,000
Presun hmot pre pozemne komunikacie s krytom dlazdenym (822
16 (998223011 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 338,225 0,110 37,205 0,000
Celkom 19 067,727 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rozsirenie infradtruktary - rémska ulica , lokalita L3 Sol’ JKSO
Nazov objektu Dazdova kanalizacia ECO
Miesto Sof
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Sof
Projektant PIK Ing. Anton Pavik
Zhotovitel
Rozpocet Eislo Spracoval Dia
| I 15.05.2020
Merné a icelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0,00 0,00
Rozpocétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 14 904,96 | 8 |Praca nadcas 0.00 | 13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 8 189,24 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 [Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kultarna pamiatka 0,00 | 15 |Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 [Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 23 094,21 | 12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |[Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|saget 7, 12, 19-22 23 094,21
Datum a podpis Peciatka 24 |DPH 20,00 %z 43 200,42 4 618,84
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 27 713,05
E Pripoéty a odpocty
Détum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Petiatka 28 |Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Roz3irenie infrastruktary - rémska ulica , lokalita L3 Sol'
Objekt: DaZdova kanalizacia

Objednavatel: Obec Sof
Zhotovitef:

JKSO: Déatum: 15. 5. 2020

Kéd Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom| Sut celkom

1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 14 904,96 8 189,24 23 094,21 0,000 0,000
1 Zemné prace 972,79 4906,74 5 879,53 0,000 0,000
2 Zakladanie 0,00 845,78 845,78 0,000 0,000
8 Rurové vedenie 13 932,18 2 411,56 16 343,74 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 25,16 25,16 0,000 0,000
Celkom 14 904,96 8 189,24 23 094,21 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie infrastruktiry - romska ulica , lokalita L3 Sol

Objekt: Dazd'ova kanalizacia JKSO:
ECO:
Objednavatel: Obec Sol Spracoval:
Zhotovitel: Datum: 15. 5. 2020
. 5 ; Mnozstvo Cena
P.C.| Kéd polozky Popis MJ . i Cena celkom Hmotnost celkom
celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 23 094,21 0,00
1 Zemné prace 5879,53 0,00
1 [131101101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 90,000 5,77 519,30 0,00
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny
2 1131201109 3 m3 90,000 0,11 9,90 0,00
3 [132101101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 m3 282,240 6,51 1 837,38 0,00
Hibenie ryh Sirky do 600 mm zapazenych i nezapaZenych s
4 132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 282,240 0,11 31,05 0,00
PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZzné do
5 1151101101 2m m2 392,000 1,06 415,52 0,00
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do
6 [151101111 2m m2 392,000 0,53 207,76 0,00
7 162301102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4,do 1000 m m3 235,200 1,99 468,05 0,00
8 |167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 235,200 1,58 371,62 0,00
9 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 117,600 0,74 87,02 0,00
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu
10 174101102 zasypu m3 164,640 4,34 714,54 0,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1az 4 s prehodenim
11 |175101102 sypaniny m3 94,080 2,60 244,61 0,00
12 |5833752900  [Strkopiesok preddrveny 0-45 N m3 94,080 10,34 972,79 0,00
2 Zakladanie 845,78 0,00
| 13 ]271571 11 [Vankuée zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku [m3 23,520] 35,96 845,78| 0,00]
8 Rurové vedenie 16 343,74 0,00
Montaz potrubia z tlakovych rarok z tvrdeho PVC tesnenych
14 |871381111 gumovym krizkom priemeru 400 mm m 196,000 4,53 887,88 0,00
15 |2861100016  |Rura kanalizacna rebrovand , vnatorny priemer 400mm. dl. 5m ks 39,200 185,50 7 271,60 0,00
Montaz revizne] sachty z PVC, DN 1000/400 (DN sachty/DN
16 |894431162 potr.ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm ks 6,000 98,58 591,48 0,00
17 12866106900 |Sachta z PVC-U (1/2) k DN 1000/400 priama 900 ks 6,000 583,00 3 498,00 0,00
Znadenie kanalizacheho vpustu ulicného z betonovych dielcov typ
18 |895941111 UV-50, UVB-50 ks 10,000 63,22 632,20 0,00
19 5922380000 |Prefabrikét beténovy-uliéné vpust 1-50, priemer 50x22cm ks 10,100 13,84 139,78 0,00
20 |5922382500  |Prefabrikét beténovy-uliné vpust 6-50, priemer 50cm ks 10,100 15,05 152,01 0,00
21 15922384000  |Prefabrikét beténovy-ulicna vpust 9-50, priemer 50cm ks 10,100 15,35 155,04 0,00
22 15922384500 Prefabrikét beténovy-uliéna vpust' 10-50, priemer 50cm ks 10,100 6,51 65,75 0,00
Osadenie Nlafinove] mreze vratane ramu a kosa na bahno
23 1899204111 hmotnosti jednotlivo nad 150 kg ks 10,000 30,00 300,00 0,00
o4 | 5524262000 |Mreza kanalové vtokova pre vozovku 500X600 mm ks 10,000 265,00 2 650,00 0,00
99 Presun hmét HSV 25,16 0,00
Presun hmot pre rurove vedenie hibene z rur z plast., hmot alebo
25 1998276101 sklolamin. v otvorenom vykope t 228,753 0,11 25,16 0,00
Celkom 23094.21 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Vystavba infrastruktary rémska ulica, lokalita L3 JKSO
Nézov objektu SO 06 - Elektrifikacia ECO
Miesto Sol
ICO IC DPH
Objednéavatel Obec Sofl
Projektant Ing. Marek Pacuta
Zhotovitel
Rozpocet ¢islo Spracoval Dia
L | 16.8.2019
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové ndklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedrlaj$ie rozpoé&tové naklady
1 |HSV  |Dodavky 223,52 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13 |Zariad. staveniska 0,00% 0,00
-
2 Montaz 113,02 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |[PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturna pamiatka 0,00 | 15 [Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0.00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 ("M" Dodavky 5 829,85 17 |Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 8 177,87 18 VRN z rozpoétu 570,01
7 |ZRN (r. 1-6) 14 344,25 | 12 [DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 570,01
20 [HZS 0,00 | 21 |Kompl. Einnost 0,00 | 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 [Sacet 7, 12, 19-22 14 914,26
Datum a podpis Peéiatka 24 |DPH 20,00 %z 43 200,42 2 982,85
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 17 897,11
E Pripoéty a odpoéty
Détum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatera 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Petiatka 28 |Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Vystavba infradtruktiry romska ulica, lokalita L3
Objekt: SO 06 - Elektrifikdcia

Objednavatel: Obec Sol

Zhotoviter:
JKSO: Datum: 15. 8.2019
Kéd Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom| Sut celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 223,52 113,02 336,53
2 Zakladanie 223,52 113,02 336,53
M Prace a dodavky M 5 829,85 8 177,87 14 007,72
21-M Elektromontaze 5 797,65 2 827,12 8 624,77
46-M Zemné prace vykonané pri externych montaznych pracach 32,20 5 350,75 5 382,95
VRN VedFajsie rozpoctové naklady 0,00 570,01 570,01
Celkom 6 053,36 8 860,90 14 914,26
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ROZPOCET

Stavba:
Vystavba infrastruktiry rémska ulica, lokalita L3
Objekt:
SO 06 - Elektrifikacia
Cast:
SO 06b - SO 06b - Verejné osvetlenie
Miesto: Obec Sof Datum: 15.8.2019
Objednavatel: Projektant: Ing. Marek Pacuta
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J. materidl [EUR] J. montéz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 914,259
p HSV Prace a dodavky HSV 336,53
D 2 Zakladanie 336,53
1 K [275313611 Betén zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 m3 2,250 0,00 50,23 113,02
Betén STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 -
2 | M |589310003400 52 z cementu portlandského m3 2,250 99,34 223,52
p M Prace a dodavky M 14 007,72
D 21-M Elektromontaze 8 624,77
3 | K (210010091 Rurka ohybna elektroinstalaéna z HDPE, D 63 ulozena volne m 240,000 0,00 1,46 350,40
4 | M (345710005700 Rurka ohybné dvojplastovd HDPE, BA KF 09063 BA, DN 63 m 240,000 1,46 350,40
5 | K |210201441 Montaz vyloZnika pre parkové a zahradné svietidla ks 9,000 0,00 32,37 291,33
6 | M |31677000090005 Vyloznik V1T-05/60-D zinkovy jednoramenny, vylozenie 0,5 ks 9,000 33,38 300,42
m, d 60 mm
7 | K |210201620 Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, nevybu$né, uliéné LED ks 9,000 0,00 12,33 110,97
8 | K |210201853 Montaz stoziara ocelového vysky 6 m so zemnym koncom |\ 9,000 0,00 56,90 512,10
pre uliéné svietidla
o | M 348370002400 Stoziar osvet[?vaCI rarovy so zemnym koncom SB 6/60, ks 9,000 214,75 193275
D=60 mm, vy$ka=6,0 m
10 | K |210201880 MontéZ stoZiarovej svorkovnice pre 1 poistku ks 9,000 0,00 21,21 190,89
11 | M |348370004900 Svorkovnica stoziarov4 1 pre 1 poistku 80/16A ks 9,000 27,90 251,10
12 | M |3450112600 Poistkovy patrén 10A ks 9,000 0,29 2,61
13| K (210201964 Montaz svietidla na stoziar do 10 kg ks 9,000 0,00 19,42 174,78
Cestné svietidlo s montazou na vyloznik, LED 26 W, min.
14| M |V-SA 2900 Im, 4000 K, IP66 ks 9,000 192,59 173331
15| K [21005084101 Cislovanie stoziara verejného osvetlenia ks 9,000 0,00 1,12 10,08
16 | M |vsTcot0001 Ozrlgéovacl samolepciaci $titok min. 8x10cm pre oznacenie ks 9,000 1,12 10,08
stoziarov
17 | K (210220020 Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov m 110,000 0,00 2,00 220,00
18 | M |354410058800 Pésovina uzemiiovacia FeZn 30 x 4 mm kg 103,620 372 385,47
19| K (210220021 ?g(:]ngovame vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O m 10,000 0,00 161 16,10
20 | M |354410054800 Droét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 10,000 3,33 33,30
21| K (2101014221 Teplom zmrstitelna izolacia m 5,000 0,00 28,13 140,65
22 | m |554011 Zmra\ffovagja izolacia pre kruhovy vodi& 16 mm alebo 5,000 12,05 60,25
plochy vodi¢ 30 mm
23 | M |556125 Protikorézna péska, petrolat, §. 50 mm, dl. 10 m ks 2,000 16,74 33,48
24 | K 1210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 9,000 0,00 1,69 15,21
25 | M 354410004000 Svorka FeZn pripdjaca oznacenie SP 1 ks 9,000 0,83 7,47
26 | K (210220252 Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR01-02 ks 20,000 0,00 2,82 56,40
27 | M |354410000600 Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznadenie SR 02 (M8) ks 20,000 1,12 22,40
28 | K (210220253 Svorka FeZn uzemiiovacia SR03 ks 18,000 0,00 2,82 50,76
29 | M |354410000900 Svorka FeZn uzemriovacia oznadenie SR 03 A ks 18,000 1,22 21,96
30| K |210800108 Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 63,000 0,00 0,51 32,13
31 | M |341110000800 Kéabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 63,000 1,35 85,05
32 | K (210901066 Kabel hlinikovy silovy, ulozeny v rirke AYKY 450/750 V 4x16 m 258,000 0,00 2,54 655,32
33 | M |341110028800 Kaébel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 258,000 2,20 567,60
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 5 382,95
34 | K |460050004 Jama pre jednoduchy stoziar nepétkovany dizky 6-8 m, v ks 9,000 0,00 55,73 501,57
rovine,zasyp a zhutnenie,zemina tr.4
35| K 460200164 Hlbe_nle kfsblovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 80 cm hibokej, v i 210,000 0,00 13,51 2837.10
zemine triedy 4
36 | K |460200304 H[bemg kal?lovej ryhy ruéne 50 cm 8irokej a 120 cm hibokej, i 18,000 0,00 25,64 461,52
v zemine triedy 4
37 | K |460420001 Zriadenie f(abloveho 16Zka z preosiatej zeminy v ryhe Sirky do - 230,000 0,00 1,67 384,10
65 cm, hrdbky vrstvy 5 cm.
38 | K |460490012 g&;i\rf:]nutm a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka do m 230,000 0,00 055 126,50
39 | M |283230008000 (\grsvtgiféné féla PE, $xhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba - 230,000 0,14 32,20
Rugny zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
40 | K (460560164 Siroke], 80 cm hibokej v zemine tr. 4 m 210,000 0,00 2,89 606,90
41| K |460560304 Bucny. zasyp nezap. ka'blovej {yhy bez zhutn. zeminy, 50 cm m 18,000 0,00 617 111,06
Sirokej, 120 cm hibokej v zemine tr. 4
Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu
42i] K |de0620014 neboli vacSie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 115000 0,00 2,80 322,00
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MJ Mnozstvo

J. material [EUR]

J. montaz [EUR]

Cena celkom [EUR]

' PC Typ Kéd Popis
p VRN Ved!ajSie rozpoétové naklady 570,01
‘ 43 001000031E InZIn{erslfa cmnc_>st’ - gkusky a revizie uradné skusky _ 1,000 0,00 235,13 235,13
elektirckého zariadenia
174 HZS-002 Prenajom vysokozdviznej ploSiny hod 8,000 0,00 41,86 334,88
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Priloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY — ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Zoznam SUBDODAVATELOV

P.C. Nazov firmy a sidlo Udaje o osobe opravnenej Predmet dodavok, prac Podiel na
subdodavatela, ICO konat za subdodavatela alebo sluZieb celkovom
(meno a priezvisko, adresa objeme
pobytu, datum narodenia) dodavky
(%)
0.S.V.0. Presov, s.r.0. Jozef Oravec - konatel
DruZstevna 40/7173 Bytom:
080 06 Presov Bendikova 23/14851 verejné osvetlenie 3,78
080 01 Presov
ICO: 36 450 928 Nar.: 21.9.1960

V pripade potreby je moZné doplnit strany tejto prilohy.

Sol, diia 03 02 2022

............... V KoSiciach, dna

za objednavatela za zhotovitela

g. Daniel Hanko
Clen predstavenstva a.s.
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