

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 05/02/2021
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|-----------------------|--|
| Objednávateľ: | Obec Sol' |
| Sídlo: | Sol' č.161, 094 35 Sol' |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Jozef Berta – starosta obce |
| IČO: | 00 332 861 |
| DIČ: | 2020630513 |
| IČ DPH: | Obec Sol' nie je platcom DPH |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Vranov nad Topľou |
| IBAN: | SK02 0200 0000 0000 22425632 |
| Číslo telefónu/mobil: | 057/ 44 964 23 |
| e - mail: | ocu.sol@slovanet.sk |

(ďalej len „objednávateľ“)

| | |
|--|--|
| Zhotoviteľ: | Pavol Popad'ak, GEO POL |
| Sídlo: | Hlavná 115/129, 094 14 Sečovská Polianka |
| Zastúpený: | Pavol Popad'ak |
| IČO: | 34896821 |
| DIČ: | 1020000212 |
| IČ DPH: | Nie som platcom DPH |
| Bankové spojenie: | Raiffeisen BANK |
| IBAN: | SK14 1100 0000 0080 1123 7333 |
| Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: | Pavol Popad'ak |
| Číslo telefónu/mobil: | 0905 356952 |
| e-mail: | geopolpavol@gmail.com |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 17.05.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 05/02/2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“) podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie diela „**Vypracovanie a vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Sol' – Lokalita L1a**“, okres Vranov nad Topľou, kraj Prešovský, skratka **JPÚ Sol'**, v etapách podľa Čl. III. Zmluvy o dielo. Dňa 01.03.2022 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a dňa 30.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, ktorých predmetom bola zmena Čl. III Zmluvy o dielo – zmena časového harmonogramu prác.

Čl. II.

PREDMET DODATKU Č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. III. *Cena diela, podmienky a spôsob fakturácie*, ods. 2 Zmluvy o dielo č. 05/02/2021 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo sa mení nasledovne:
2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 2, s nasledovným obsahom jednotlivých etáp:*

| Etapa | Termín ukončenia fakturačného celku, vystavenia faktúry | Popis etáp JPÚ, ucelených častí a fakturačných celkov | Cena etapy, ucelenej časti faktur. celku bez DPH |
|---|---|---|--|
| 1a | 08/2021 | Zriaďovanie podrobných geodetických bodov, Hranica obvodu projektu pozemkových úprav, Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ (operát obvodu projektu PÚ) | 1 900,- |
| 1b, 1c | 04/2024 | Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty, Register pôvodného stavu, Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ, Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ | 2 400,- |
| 2a | 07/2024 | Zásady umiestnenia nových pozemkov | 980,- |
| 2b, 2c | 10/2024 | Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení, Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 2 660,- |
| 3a, 3b | 12/2024 | Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 900,- |
| 3c | 03/2025 | Rozdeľovací plán vo forme obnovy KO alebo geometrického plánu | 1 670,- |
| Cena celkom v EUR bez DPH /Zhotoviteľ nie je platcom DPH/: | | | 10 510,- |

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre objednávateľa, dva pre zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok č. 3 slobodne, vážne, majúci spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov.
3. Dodatok č. 3 je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok č. 3 je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle objednávateľa.

4. Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 3 je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 3, ostávajú naďalej v platnosti.
6. Vzťahy a spory vzniknuté z tohto dodatku sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tohto dodatku, a to vždy najskôr vzájomným rokovaním.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené týmto dodatkom, a všetky z neho zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.
8. V prípade, že niektoré ustanovenie tohto dodatku sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy o dielo ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 3 je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Soli, dňa 31.10.2023

V Soli, dňa 31.10.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Berta, starosta obce

.....
Pavol Popad'ák